

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Внедрение программного комплекса автоматизации работ в сфере
социального развития «Катарсис соцзащита»

1. Основные положения.

Наименование направления	Информационные технологии		
Краткое наименование проекта	Внедрение ПК «Катарсис соцзащита»	Сроки начала и окончания проекта	05.12.2017 - 30.04.2018
Куратор проекта	Министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Сумин Адар Геннадьевич		
Функциональный заказчик	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай		
Руководитель проекта	Начальник отдела информационных технологий и защиты информации Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Алымов Сергей Павлович		
Исполнители и соисполнители проекта	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай БУ Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА»		
Разработчики паспорта проекта - участники проектной команды	Руководитель проектной группы: Алымов Сергей Павлович, Начальник отдела информационных технологий и защиты информации		

2. Содержание проекта.

Цель проекта	Повышение качества предоставления государственных услуг (в том числе в электронном виде) в сфере социального развития, за счет автоматизации процессов предоставления государственных услуг до 70 % и автоматизация процессов предоставления сведений в ЕГИССО к 30.04.2018 г.		
Показатели проекта и их значения	Показатель	Базовое значение	Целевое значение (по периодам)
	Количество централизованных (единых, унифицированных) программных продуктов в сфере социального развития	0	2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1

	Количество электронных площадок предоставления государственных услуг в электронном виде (интегрированных с ПО)	0	2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1
	Количество программных продуктов, из которых возможно предоставления сведений в ЕГИССО	0	2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1
	Количество систем автоматизированного формирования региональных статистических данных	0	2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1
	Уровень автоматизации процессов предоставления государственных услуг, %	35 %	2018 - 70% 2019 - 80% 2020 - 90%
Результат проекта	<p>1. Создана единая информационная система предоставления государственных услуг в сфере социального развития Республики Алтай.</p> <p>2. Создана единая региональная электронная площадка (портал) для предоставления государственных услуг в электронном виде в сфере социального развития Республики Алтай.</p> <p>3. Создана центральная база данных (сводная установка) по получателям мер социальной поддержки и государственных услуг в сфере социального развития Республики Алтай.</p> <p>4. Унифицированы все государственные услуги, справочники и процессы в сфере социального развития Республики Алтай.</p> <p>5. Автоматизирован процесс предоставления сведений в ЕГИССО.</p>		
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, создание единой базы данных Республики Алтай и создание регионального портала предоставления государственных услуг в электронном виде на базе Программного комплекса «Катарсис соцзащита» обеспечит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Повышение качества предоставления государственных услуг - Уменьшение времени предоставления государственных услуг - Формирование актуальных статистических данных из центральной базы данных - Повышение контроля за качеством предоставления государственных услуг - Возможность автоматизированного предоставления сведений в ЕГИССО - Возможность оказания государственных услуг в электронном виде через региональный портал 		

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Паспорт проекта утвержден	Завершение этапа	05.11.2017
2.	План реализации проекта (иерархическая структура работ) утвержден	Завершение этапа	05.12.2017
3.	Создана инфраструктура для ПК «Катарсис соцзащита» в трех учреждениях (Минтруд РА, УСПН г. Горно-Алтайска, УСПН Майминского района)	контрольная точка результата	20.12.2017
4.	Установлен ПК «Катарсис соцзащита» в трех учреждениях (Минтруд РА, УПН г. Горно-Алтайска, УСПН Майминского района)	контрольная точка результата	25.12.2017
5.	Завершен перенос информации из ПО «АСП» в ПК «Катарсис соцзащита» в двух учреждениях (УСПН г. Горно-Алтайска, УСПН Майминского района)	контрольная точка результата	29.12.2017
6.	Завершено внедрение ПК «Катарсис соцзащита» в двух учреждениях (УСПН г. Горно-Алтайска, УСПН Майминского района)	контрольная точка результата	01.02.2018
7.	Создана инфраструктура для ПК «Катарсис соцзащита» в девяти учреждениях	контрольная точка результата	26.02.2018
8.	Установлен ПК «Катарсис соцзащита» в девяти учреждениях	контрольная точка результата	09.03.2018
9.	Завершен перенос информации из ПО «АСП» в ПК «Катарсис соцзащита» в 9 учреждениях	контрольная точка результата	30.03.2018
10.	Завершено внедрение ПК «Катарсис соцзащита» в 11 учреждениях	Завершение этапа	30.03.2018
11.	Проведено итоговое обучение по работе в ПК «Катарсис соцзащита»	Завершение этапа	03.04.2018
12.	Сформированы отчеты по результатам внедрения ПК «Катарсис соцзащита» (сфера автоматизации)	контрольная точка результата	03.04.2018
13.	Сформированы пакеты выгрузки сведений в ЕГИССО	контрольная точка	12.04.2018
14.	Создана инфраструктура по подключению ПК «Катарсис соцзащита» к СМЭВ 3.0	контрольная точка результата	12.04.2018
15.	Информационная система ПК «Катарсис соцзащита» подключена к СМЭВ 3.0	Завершение этапа	12.04.2018
16.	Настроена электронная площадка (портал) предоставления государственных услуг в электронном виде	контрольная точка результата	23.04.2018
17.	Проведены мероприятия по защите информации	контрольная точка результата	24.04.2018
18.	Нормативный правовой акт, регулирующий работу в ПК «Катарсис соцзащита» утвержден	контрольная точка результата	30.04.2018
19.	Государственная информационная система ПК «Катарсис соцзащита» аттестована по требованиям защиты информации	Завершение этапа	30.04.2018
20.	Государственная информационная система ПК «Катарсис соцзащита» запущена в эксплуатацию	Завершение этапа	30.04.2018

4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2017	2018	2019	
Бюджет источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Бюджет субъекта РФ (Республика Алтай)	0,903	4,85	1,1	6,853
	Бюджет органов местного самоуправления	0	0	0	0
Внебюджетные источники, млн. руб.		0	0	0	0
Итого		0,903	4,85	1,1	6,853

5. Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности. Последствия.
1	Риск: Задержка сроков проведения конкурсных процедур (отсутствие участников, срыв конкурсов)	Качественная проработка рынка поставщиков оборудования и программного обеспечения. Сдвиг сроков проекта.
2	Риск: Срыв сроков поставки оборудования, отказ выполнения своих обязательств поставщиков по заключенным контрактам	Качественная проработка рынка поставщиков оборудования и программного обеспечения. Сдвиг сроков проекта.
3	Риск: Невозможность проведения полного автоматизированного переноса информации из ПО «АСП» в ПК «Катарсис соцзащита» по причине несоответствия форматов и (или) справочников или некорректного ведения личных дел граждан	Привлечение трудового ресурса учреждения для ручного наполнения базы данных ПК «Катарсис соцзащита». Сдвиг сроков проекта.

6. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Содержание проекта не связано с государственными программами Российской Федерации
Связь с другими проектами и программами	Содержание проекта не взаимосвязано с другими проектами и программами. Проект частично направлен на реализацию требований по предоставлению сведений в ЕГИССО
Формальные основания для инициативы	ЕГИССО
Дополнительная информация	Предполагаемые проектом мероприятия направлены на автоматизацию процессов

	предоставления государственных услуг, повышение качества предоставления государственных услуг, организацию предоставления государственных услуг в электронном виде и организацию предоставления сведений в ЕГИССО
--	---