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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

10 516.3300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка

с АИС Доверие" Иное

Минобрнауки РА от

31.01.2021г. №бн,

приложен файл. 2.

"Выгрузка с АИС

Доверие" Иное

Минобрнауки РА от

28.02.2021г. №бн,

приложен файл. 3.

"Выгрузка с АИС

Доверие" Иное

Министерство труда и

социального развития,

занятости населения

Республики Алтай от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут на

уровне 100%

1.1. 80.47 98 100 100

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказы по

1.2. 0.38 1.396 1.456 2.396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

перепрофилированию,

разрешение на ввод в

эксплуатацию, отчет о

создании 36 мест в

частных детских садах"

Иное Администрации

муниципальных

образований от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

2021 года " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

24.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют,

отчет за январь подлежит

уточнению

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка

с АИС Доверие" Иное

Минобрнауки РА от

31.01.2021г. №бн,

приложен файл. 2.

"Выгрузка АИС

Доверие" Иное

Минобрнауки РА от

28.02.2021г. №бн,

приложен файл. 3.

"Выгрузка с АИС

Доверие" Иное

Министерство труда и

социального развития,

1.3. 3.7 3.7 3.1 3.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

занятости населения

Республики Алтай от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут на

уровне 3,1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 98,0300

100,0000

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,10003,0000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000

ФП Месяц 3,7000

3,1000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,3960

1,45601,2960 1,2960 1,3960 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160 1,7160

2,3960

1,45601,9140 0,0000 1,4560 1,4560 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160

ФП Тысяча мест 2,3960

1,7160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

1,855 тыс. мест,

нарастающим итогом

Значение: 1,8550 Дата:

31.12.2021

Языкова

Оксана

Сергеевна  -

Заместитель

министра

Информацио

нные

системы

отсутствуют

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

перенос сроков, Причина

риска: отставание от

графика, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.04.2021г.

существует риск по КТ в

связи с отставанием от

графика. 0.755 значение

2020 года

Предоставлена

информация : 0.755 из

1.855.

31.12.2021 30.06.2021

1.855

Тысяча

мест

0 0.7551.855

1.1.

1

Положительное

заключение по

результатам экспертизы

по объекту "Детский сад

по ул. Ипподромная, д. 2

А, с. Кызыл-Озек,

Майминский район,

Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Школьная,

д.1, с. Усть-Кан, Усть-

Канский район,

Республика Алтай"

получено

Кокушев

Рустам

Владимиров

ич  - Глава

Усть-

Канского

района

(аймака)

-

Иное

Заключение

Строительно

го надзора с.

Усть-Кан

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение

Строительного надзора

с. Усть-Кан" Иное

Министерство труда и

социального развития,

занятости населения

Республики Алтай от

15.03.2021г. №З-02-21,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

10.03.2021 15.03.2021

1.1.

3

Получено разрешение на

строительство по объекту

"Детский сад по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

05.05.2021 05.05.2021

1.1.

4

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Школьная, д.1, с. Усть-

Кан, Усть-Канский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Кокушев

Рустам

Владимиров

ич  - Глава

Усть-

Канского

района

(аймака)

-

Иное

разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю с. Усть-

Кан

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "разрешение на ввод в

эксплуатацию с. Усть-

Кан" Иное

Министерство труда и

15.03.2021 23.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социального развития,

занятости населения

Республики Алтай от

23.04.2021г. №RU

02506000-01, приложен

файл.

1.1.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Согласия, д. 1 (Алгаир-2),

с. Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.05.2021 15.05.2021

1.1.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Нагорная,

д. 99, с. Усть-Кокса, Усть-

Коксинский район,

Республика Алтай"

получено

Кулигин

Олег

Алексеевич

- Глава

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

"Усть-

Коксинский

район"

Республики

Алтай

-

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

перенос даты , Причина

риска: в связи с

отставанием от графика,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.04.2021г.

Принятые меры:

1. перенос сроков

строительства, срок

исполнения 15.04.2021.

20.03.2021 15.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

7

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

приобретено

Мунатов

Андрей

Александров

ич  - Глава

района

(аймака)

-

В работе.

Отсутствие отклонений

25.05.2021 25.05.2021

1.1.

8

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Нагорная, д. 99, с. Усть-

Кокса, Усть-Коксинский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Кулигин

Олег

Алексеевич

- Глава

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

"Усть-

Коксинский

район"

Республики

Алтай

-

В работе.

Просрочка 25 дней.

Существует риск:

перенос даты, Причина

риска: в связи с

отставанием от графика,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

19.04.2021г.

Принятые меры:

1. перенос сроков

строительства, срок

исполнения 19.04.2021.

Наличие отклонений   в

связи с отставанием от

графика

25.03.2021 19.04.2021

1.1.

9

Оборудование по объекту

"Детский сад на 100 мест

по ул. Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

приобретено

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.05.2021 31.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район"

1.1.

10

Оборудование  по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Согласия, д. 1

(Алгаир-2), с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

приобретено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

Иное

Контракт на

поставку

товара, Иное

Счет на

оборудовани

е, Иное

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт на поставку

товара" Иное

Министерство труда и

социального развития,

занятости населения

Республики Алтай от

04.05.2020г. №15/2020,

приложен файл.

2. "Счет на

оборудование" Иное

Министерство труда и

социального развития,

занятости населения

Республики Алтай от

25.02.2021г. №8,

приложен файл.

3. "Платежное

поручение " Иное - от

01.03.2021г. №51,

приложен файл.

30.03.2021 01.03.2021

1.1.

11

Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест по

улице Абая, д.24А, с. Кош-

Агач, Кош-Агачский

район, Республика Алтай"

приобретено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.06.2021 01.06.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

12

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Согласия,

д. 1 (Алгаир-2), с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

Иное

Заключение

Строительно

го надзора с.

Майма,

Алгаир-2

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение

Строительного надзора

с. Майма, Алгаир-2"

Иное Министерство

труда и социального

развития, занятости

населения Республики

Алтай от 24.03.2021г. №

З-05-21, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.04.2021 24.03.2021

1.1.

13

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

10.06.2021 10.06.2021

1.1.

14

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Согласия, д. 1 (Алгаир-2),

с. Майма, Майминский

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю с. Майма,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию с. Майма,

15.04.2021 24.03.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

ного

образования

"Маймински

й район"

Алгаир 2

Алгаир 2" Иное

Министерство труда и

социального развития,

занятости населения

Республики Алтай от

24.03.2021г. №02-300-

002-2021, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора  по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Алтайская,

с. Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

20.06.2021 20.06.2021

1.1.

16

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Школьная, д.1, с. Усть-

Кан, Усть-Канский район,

Республика Алтай"

произведена

Кокушев

Рустам

Владимиров

ич  - Глава

Усть-

Канского

района

(аймака)

-

В работе.

Существует риск:

Перенос даты, Причина

риска: в связи с

отставанием от графика,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.04.2021г.

15.04.2021 15.04.2021

1.1.

17

Заключение органа

государственного

Алисов

Александр

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

1.1.

18

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Нагорная, д. 99, с. Усть-

Кокса, Усть-Коксинский

район, Республика Алтай"

произведена

Кулигин

Олег

Алексеевич

- Глава

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

"Усть-

Коксинский

район"

Республики

Алтай

-

В работе.

Отсутствие отклонений

25.04.2021 25.04.2021

1.1.

19

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест по ул. Школьная,

д.8, с. Бийка, Турочакский

район, Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

167 217,57166 866,87

(18) Созданы дополнительные

места в дошкольных организациях

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим

итогом0

1.1 166 866,87 6,2910 516,33167 217,57

167 217,57166 866,87

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 166 866,87 риски отсутвуют6,2910 516,33167 217,57

167 217,57166 866,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

166 866,87 рискии отсутвуют6,2910 516,33167 217,57

167 217,57166 866,87

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

166 866,87 6,2910 516,33167 217,57

167 217,57166 866,87

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

166 866,87 риски отсутвуют6,2910 516,33167 217,57

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

167 217,57166 866,87 166 866,87 6,2910 516,33167 217,57

167 217,57166 866,87 166 866,87 6,2910 516,33167 217,57

167 217,57166 866,87 166 866,87 6,2910 516,33167 217,57

167 217,57 166 866,87 6,2910 516,33167 217,57

167 217,57166 866,87 166 866,87 6,2910 516,33167 217,57

0,000,00 0,00 0,000,000,00

166 866,87



17

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166 866.870.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 10 516.33 0.00 0.00 0.00 0.00 166 866.870.000.000.000.00

0.00

0.00


