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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

67.4Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

66.6

Подтверждающие документы:1. "

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ" Распоряжение

Правительство Российскойй Федерации от

06.05.2008г. №671-р, приложен

файл.Прогнозные данные. В соответсвии с

Распоряжением Правительства РФ от от 6

мая 2008 г. N 671-р данные за 2020 год будут

25 марта 2021 года

100,00%66.666.6 67.8 67.81

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

28

Подтверждающие документы:1.

"Информация об организации переобучения

и повышения квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком" Иное Министерство труда,

социального развития и занятости населения

Республики Алтай от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

109,68%410 68 622

2009Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

869

Подтверждающие документы:1. "Выгрузка с

АИС "Доверие"" Иное Министерство

образования и науки РА от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "ВЫГРУЗКА С АИС

ДОВЕРИЕ" Иное Минобрнауки РА от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.3.

114,17%14981248 1442 12633
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

"Выгрузка с АИС Доверие" Иное

Минобрнауки РА от 30.11.2020г. №б\н,

приложен файл.4. "Выгрузка с АИС

Доверие" Иное Минобрнауки РА от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.Значение

показателя откорректировано в связи с

невводом мест, введением карантинных мер

345Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

210

Подтверждающие документы:1. "Выгрузка с

АИС "Доверие"" Иное Министерство

образования и науки РА от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "Выгрузка с АИС

Доверие" Иное Минобрнауки РА от

30.11.2020г. №б\н, приложен файл.3.

"Выгрузка с АИС Доверие" Иное

Минобрнауки РА от 31.12.2020г. №бн,

приложен файл.в связи с введением

карантийных мер снижение посещения д\с

107,14%375263 345 3224

92.15Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

94.74

Подтверждающие документы:1. "Выгрузка

из АИС "Доверие"" Иное Министерство

образования и науки РА от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "Выгрузка из АИС

"Доверие"" Иное Минобрнауки РА от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.3.

"Выгрузка с АИС Доверие" Иное

МинобрнаукиРА от 30.11.2020г. №бн,

приложен файл.4. "Выгрузка с АИС

Доверие" Иное Минобрнауки РА от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.в связи с

невводом новых мест, имеется

незначительная очередность

100,00%89.4795.12 100 1005
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 545 639,68 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

508032.58

37607.10

544156.27

34000.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 578 156,27 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 717,181 717,18

(04) Численность прошедших

переобучение и повышение

квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста,

не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости (не менее 355 человек к 2024

году)0

1 100,001 717,181 717,18 1 717,18

1 717,181 717,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 717,18 100,001 717,181 717,18

1 717,181 717,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 717,18 100,001 717,181 717,18

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

34 000,0034 000,00

(13) Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, 0,505 тыс. мест0

2 100,0034 000,0034 000,00 34 000,00

34 000,0034 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

34 000,0034 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

34 000,0034 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

34 000,0034 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

539 480,88539 480,88

(15) Созданы дополнительные места в

дошкольных организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс.

мест, нарастающим итогом0

3 93,70505 480,88539 480,89 539 480,88

539 480,88539 480,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 539 480,88 93,70505 480,88539 480,89

505 480,88505 480,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 502 944,36 92,56467 873,78505 480,88

505 480,88505 480,88

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 502 944,36 92,56467 873,78505 480,88

539 480,88539 480,88

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 539 480,88 93,70505 480,88539 480,89

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 675,394 675,39

(17) Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4 100,004 675,394 675,39 4 675,39

4 675,394 675,39

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 4 675,39 100,004 675,394 675,39

4 441,624 441,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 4 441,62 100,004 441,624 441,62

4 441,624 441,62

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 4 441,62 100,004 441,624 441,62

4 675,394 675,39

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 4 675,39 100,004 675,394 675,39

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

579 873,45579 873,45

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

579 873,45 94,14545 873,45579 873,46

545 639,68545 639,68бюджет субъекта Российской Федерации 543 103,16 93,11508 032,58545 639,68

543 922,50543 922,50

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

541 385,98 93,09506 315,40543 922,50

578 156,27578 156,27бюджеты муниципальных образований 578 156,27 94,12544 156,27578 156,28

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

579 873,45579 873,45 579 873,45 94,14545 873,45579 873,46
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В  Республике Алтай организовано повышение квалификации не менее 41 специалистов управления в сфере

образования на уровне региона и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей

частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение

реализации образовательных программ дошкольного образования и уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

в негосударственном секторе дошкольного образования

Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (не менее 355 человек к

2024 году)

Значение: 62,0000 Дата: 31.12.2020

6

3

Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (не менее 355 человек к

2024 году)

Значение: 62,0000 Дата: 31.12.2021

2

4

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс.

мест, нарастающим итогом

Значение: 0,5750 Дата: 31.12.2020

2

5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2020

2
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Республике Алтай организовано

повышение квалификации не менее 41

специалистов управления в сфере

образования на уровне региона и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и уход за

детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования Значение:

26, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Саврасова О. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг" Иное Минобрнауки РА от 22.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

На базе Учебного центра профессиональных

квалификаций БПОУ РА «Горно-Алтайский

педагогический колледж» с 12.10. – 21.10.2020 г. прошли

курсы повышения квалификации по теме "Психолого-

педагогические особенности развития и воспитания детей

раннего возраста в условиях ДОУ" . Обучение прошли

прошли 26 человек.

Предоставлена информация : 26 из 26.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 30.05.2019 Елфимова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа повышения квалификации" Иное

Минобрнауки РА от 30.05.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет, отклонения отсутствуют, повышение

квалификации работников сферы образования

организовано на регулярной основе
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Разработка программы повышения

квалификации специалистов управления

в сфере образования на уровне регионе и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и присмотр и

уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

31.01.2020 10.01.2019 Елфимова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа повышения квалификации" Иное

Министерство образования Республики Алтай от

10.01.2019г. №4, приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Елфимова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ежеквартальный мониторинг" Иное Минобрнауки РА

от 22.12.2020г. №бн, приложен файл.

На базе Учебного центра профессиональных

квалификаций БПОУ РА «Горно-Алтайский

педагогический колледж» с 12.10. – 21.10.2020 г. прошли

курсы повышения квалификации по теме "Психолого-

педагогические особенности развития и воспитания детей

раннего возраста в условиях ДОУ" . Обучение прошли

прошли 26 человек. Выдано 25  удостоверенийи одна

справка.

1 удостоверение будет выдано после получения диплома

о среднем профессиональном образовании в 2021 году

1.2.1 РРП

 Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере

образования на уровне региона и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

31.12.2020 31.12.2020 Елфимова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ежеквартальный мониторинг" Иное Министерство

образования и науки РА от 22.12.2020г. №бн, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и присмотр и

уход за детьми в негосударственном

секторе дошкольного образования

На базе Учебного центра профессиональных

квалификаций БПОУ РА «Горно-Алтайский

педагогический колледж» с 12.10. – 21.10.2020 г. прошли

курсы повышения квалификации по теме "Психолого-

педагогические особенности развития и воспитания детей

раннего возраста в условиях ДОУ" . Обучение прошли

прошли 26 человек. Выдано 25  удостоверений и одна

справка.

1 удостоверение будет выдано после получения диплома

о среднем профессиональном образовании в 2021 году

2.

Численность прошедших переобучение

и повышение квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости (не менее 355 человек к

2024 году) Значение: 62, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении Федерального закона от 5

апреля 2013 года №44-ФЗ "О размещении заказов на

поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд" по

организации профессионального обучения" Иное

Министерство труда, социального развития и занятости

населения Республики Алтай  от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 68 из 62.

2.1. РРП

 Заключены договоры с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр заключенных контрактов" Иное Министерство

труда, социального развития и занятости населения

Республики Алтай от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Заключение договоров с

образовательными организациями в

01.07.2020 01.07.2020 Санаров А. И.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2020 году

Подтверждающие документы:

1. "Реестр заключенных контрактов " Иное Министерство

труда, социального развития и занятости населения

Республики Алтай  от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2.2. РРП

 В 2020 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и

повышение квалификации не менее 40

тыс. женщин находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

31.12.2020 28.10.2020 Санаров А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Порядок направления женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях,

зарегистрированных в органах службы занятости в целях

поиска подходящей работы для прохождения

переобучения и повышения квалификации" Иное

Правительство Республики Алтай  от 28.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.1 РРП

 Организовано переобучение и

повышение квалификации женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

31.12.2020 28.10.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Порядок направления женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях,

зарегистрированных в органах службы занятости в целях

поиска подходящей работы для прохождения

переобучения и повышения квалификации"

Постановление Правительство Республики Алтай  от

28.10.2020г. №335, приложен файл.

2.3. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 23.01.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "План закупок" Иное Казенное учреждение

Республики Алтай "Центр занятости населения по

Республике Алтай" от 23.01.2020г. №б\н, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Включение закупки в план закупок

25.01.2020 23.01.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План закупок" Иное Казенное учреждение

Республики Алтай "Центр занятости населения по

Республике Алтай" от 23.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2.4. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 29.12.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр контрактов" Иное Министерство труда,

социального развития и занятости населения Республики

Алтай  от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.4.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

(муниципальном) контракте в реестр

контрактов

29.12.2020 29.12.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов " Иное Министерство труда,

социального развития и занятости населения Республики

Алтай  от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.5. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 25.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр контрактов в ЕИС " Иное ЕИС в сфере закупок

от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

2.5.1 РРП

 Приемка оказанных услуг

25.12.2020 25.12.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ресстр контрактов ЕИС " Иное ЕИС в сфере  закупок
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

2.6. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр контрактов" Иное ЕИС в сфере закупок  от

31.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

2.6.1 РРП

 Оплата оказанных услуг по

государственному контракту

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр закупок " Иное ЕИС в сфере закупок от

31.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

3.

Численность прошедших переобучение

и повышение квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости (не менее 355 человек к

2024 году) Значение: 62, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Санаров А. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 62.

3.1. РРП

 Утверждены нормативные правовые

акты субъектов Российской Федерации

о реализации в 2021 году мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет

25.12.2020 28.10.2020 Санаров А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственная программа Республики Алтай

"Обеспечение социальной защищенности и занятости

населения"" Постановление Правительство Республики

Алтай от 28.10.2020г. №335, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации

о реализации в 2021 году мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет

25.12.2020 28.10.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственная программа Республики Алтай

"Обеспечение социальной защищенности и занятости

населения"" Постановление Правительство Республики

Алтай от 28.10.2020г. №335, приложен файл.

3.2. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2021 31.12.2021 Санаров А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.2.1 РРП

 Включение закупки в план закупок

25.01.2021 25.01.2021 Санаров А. И.

В работе.

4.

Созданы дополнительные места в

дошкольных организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс.

мест, нарастающим итогом

Значение: 0.575, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Горнол-Алтайска от 07.12.2020г.

№04-RU2301000-834-2020, приложен файл.

2. "о вводе дополнительных мест посредством

перепрофилирования " Приказ Муниципальные

образования Республики Алтай  от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Создано  755 мест: путем строительства 40 мест (введен в

эксплуатацию объект "Детский сад на 100 мест по ул.

Социалистическая,31, г. Горно-Алттайск" ясельных 40

мест), перепрофилирования имеющихся групп для детей

ясельного возраста (компенсирующие места) 715 мест

Предоставлена информация : 0.755 из 0.575.

4.1. РРП

 Утверждена проектно-сметная

документация по объекту

31.12.2020 30.10.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35А""

Распоряжение Администрация муниципального

образования "Онгудайский район" от 17.09.2020г. №508-

р, приложен файл.

2. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в с. Улаган"

Распоряжение Администрация муниципального

образования "Улаганский район" от 26.11.2019г. №293,

приложен файл.

3. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 60 мест по ул. Абая, 24А в

с.Кош-Агач"" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Кош-Агачский район" от

18.11.2019г. №620, приложен файл.

4. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул.Молодежная,

с.Майма" Распоряжение Администрация муниципального

образования "Майминский район" от 30.04.2020г. №280-

р, приложен файл.

5. "Об утверждении проектной  документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная,99 в

с.Усть-Кокса"" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Усть-Коксинский район"

от 03.10.2019г. №362, приложен файл.

6. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул.Школьная, 1

с.Шебалино"" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Шебалинский район" от

20.08.2019г. №350-р, приложен файл.

7. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в микрорайоне

"Алгаир-2",с.Майма" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Майминский район" от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

22.10.2019г. №808-р, приложен файл.

8. "Об утверждении проектной документации по

объекту:"Детский сад на 100 мест,из них 40 мест

ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица

Социалистическая 31"" Распоряжение Администрация

города Горно-Алтайска от 23.09.2019г. №1111-р,

приложен файл.

9. "Об утверждении проектной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов,28

а, с. Чемал"" Постановление Администрация

муниципального образования "Чемальский район" от

16.08.2019г. №113, приложен файл.

10. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Алтайская,

с.Майма"" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Майминский район" от

13.12.2019г. №973-р, приложен файл.

11. "Об уверждении проектной документации объекта

капитального строительсва "Детский сад на 60 мест по

ул. Школьная,4 в с.Бийка Турочакского района""

Распоряжение Администрация муниципального

образования "Турочакский район" от 14.10.2019г. №523-

р, приложен файл.

12. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул.Школьная, 1 в

с.Усть-Кан"" Распоряжение Администрация

муниципального ообразования "Усть-Канский район" от

24.09.2019г. №918, приложен файл.

13. "Об утверждении проектной  документации по

объекту:"Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в

с. Турочак"" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Турочакский район" от

18.12.2019г. №624-р, приложен файл.

Риски отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Утверждение проектно-сметной

документации Администрацией

муниципального образования

31.12.2020 30.04.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утвреждении проектно-сметной документации по

объекту "Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35А,

с.Онгудай" Распоряжение Админстрация

муниципального образования "Онгудайский ррайон" от

17.09.2020г. №508-р, приложен файл.

2. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту "Детский сад на 125 мест по ул. Школьная,1 с.

Шебалино"" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Шебалинский район" от

20.08.2019г. №350-р, приложен файл.

3. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в с. Улаган""

Распоряжение Администпрация муниципального

образования "Улаганский район" от 26.11.2019г. №293,

приложен файл.

4. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в микрорайоне

"Алгаир 2", с. Майма " Распоряжение Администрация

муниципального образования "Майминский район" от

22.10.2019г. №808-р, приложен файл.

5. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест" Распоряжение

Администрация муниципального образования

"Майминский район" от 30.04.2020г. №280-р, приложен

файл.

6. "Об утверждении проектной документации на объект

"Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28,а с.

Чемал" Постановление Администрация Чемальского

района от 16.08.2019г. №113, приложен файл.

7. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 60  мест по ул. Абая, 24 А""

Распоряжение Администрация муниципального
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования "Кош-Агачский  район" от 18.11.2019г. №

620, приложен файл.

8. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Алтайская,

с.Майма"" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Майминский район" от

13.12.2019г. №973-р, приложен файл.

9. "Об утверждении проектной документации на  объект

"Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная,98 в с. Усть-

Кокса" Распоряжение Администрация муниципального

образования "Усть-Коксинский район" от 03.10.2020г. №

362, приложен файл.

10. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 100 местиз них 40 мест

ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица

Социалистическая 31" Распоряжение Администрация

города Горно-Алтайска от 23.09.2019г. №111-р,

приложен файл.

4.2. РРП

 Реализован комплекс мероприятии по

строительству не менее 1 объекта

дошкольного образования

31.12.2020 07.12.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное

Админитстрации города Горно-Алтайска от 07.12.2020г.

№04-RU02301000-834-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.1 РРП

 Объявлен конкурс по отбору подрядной

организации для строительства объекта

31.12.2020 11.09.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определение поставщика на выполнение работ по

строительству объекта: «Детский сад на 125 мест по

ул.Молодежная, 18, с.Майма, Майминского района,

Республики Алтай»" Иное - от 11.09.2020г. №

0377300038620000001, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Определение поставщика на выполнение работ по

строительству объекта "Строительство детского сада на

100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город

Горно-Алтайск улица Социалистическая 31"" Иное - от

16.10.2019г. №№ 3041109123719000006, указана ссылка.

3. "Определение поставщика на выполнение работ по

строительству объекта "Детский сад на 100 мест по ул.

Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочкского района РА"

Иное - от 29.11.2019г. №0377300000819000013, указана

ссылка.

4. "Строительство объекта: «Детский сад на 125 мест по

ул.Энтузиастов, 28А, с.Чемал, Чемальский район,

Республика Алтай»" Иное - от 22.08.2019г. №

0377300006519000034, указана ссылка.

5. "Строительство объекта: "Детский сад на 125 мест по

ул. Школьная, 1 в с. Усть-Кан, Усть-Канского района,

Республики Алтай"" Иное - от 04.10.2019г. №

0377300029419000004, указана ссылка.

6. "Строительство детского сада на 125 мест в

микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского

района, Республики Алтай" Иное - от 01.11.2019г. №

31908475081, указана ссылка.

7. "Строительство объекта "Детский сад на 60 мест по ул.

Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА" Иное -

от 27.11.2019г. №0377300000819000012, указана ссылка.

8. "Строительство детского сада на 60 мест по ул.Абая, 24

А в с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики

Алтай" Иное - от 03.12.2019г. №0377300007119000059,

указана ссылка.

9. "Детский сада на 125 мест в с.Улаган, Улаганского

района, Республики Алтай" Иное - от 25.11.2019г. №

0377300033019000002, указана ссылка.

10. "Строительство детского сада на 125 мест в с.

Онгудай ул. Аткунова, 35а" Иное - от 23.09.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0377300021719000044, указана ссылка.

4.2.2 РРП

 Заключен контракт (договор) с

подрядной организацией для

строительства объекта

31.12.2020 03.11.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт на выполнение работ по

строительству объекта «Строительство детского сада на

100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город

Горно-Алтайск улица Социалистическая 31»" Иное

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №15 «Василек»

общеразвивающего вида города Горно-Алтайска» от

23.12.2019г. №03773000001190000050001, приложен

файл.

2. "Муниципальный контракт на строительство объекта

«Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с.

Турочак, Турочкского района РА. " Иное Администрация

муниципального образования «Турочакский район»  от

24.12.2019г. №2-Дс/2019, приложен файл.

3. "Договор подряда " Иное Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение "Усть-Коксинская средняя

общеобразовательная школа" от 17.10.2019г. №б/н,

приложен файл.

4. "Муниципальный контракт " Иное Администрация

Чемальского района от 19.09.2019г. №

193041000415004100100100550024120414, приложен

файл.

5. "Муниципальный контракт " Иное Муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Усть-Канский детский сад» от 15.10.2019г. №

193040300474504030100100090010000000, приложен

файл.

6. "Контракт на выполнение работ строительства" Иное

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

учреждение «Детский сад «Светлячок» от 01.11.2019г. №

1, приложен файл.

7. "Муниципальный контракт на строительство объекта

«Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка

Турочакского района РА" Иное Администрация

муниципального образования «Турочакский район»  от

12.12.2019г. №01-Дс/2019, приложен файл.

8. "Муниципальный контракт " Иное муниципальное

казенное общеобразовательное учреждение "кош-

агачская средняя общеобразовательная школа имени

в.и.чаптынова" от 23.12.2019г. №014120414-1, приложен

файл.

9. "контракт на выполнение работ строительства" Иное

Муниципальное автономное учреждение "отдел

капитального строительства муниципального

образования "Майминский район" от 16.12.2019г. №

31908666907, приложен файл.

10. "муниципальный контракт " Иное Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение

«Улаганская начальная общеобразовательная школа» от

19.12.2019г. №1, приложен файл.

11. "Договор " Иное Администрация района (аймака)

муниципального образования "Онгудайский район" от

08.11.2019г. №1, приложен файл.

12. "Муниципальный контракт " Иное Муниципальное

автономное учреждение «Отдел капитального

строительства муниципального образования

«Майминский район» от 03.11.2020г. №

0377300038620000001, приложен файл.

4.2.3 РРП

 Получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

31.12.2020 07.12.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию " Иное
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Администрации города Горно-Алтайска от 07.12.2020г.

№04-RU02301000-834-2020, приложен файл.

5.

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 36, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Саврасова О. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет " Иное Минобрнауки РА от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут, 36 мест создано в г.Горно-

Алтайске, ул.П.Кучияк,дом 31, путем предоставления

субсидий АНО ДО "БебиЛенд", руководитель

Иммамадиева Г.Б. ИНН 0400009784,

Предоставлена информация : 36 из 36.

5.1. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.04.2020 01.04.2020 Саврасова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О республиканском бюджете Республики Алтай на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Закон

Государственного со от 20.12.2019г. №64-РЗ, приложен

файл, указана ссылка.

5.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Саврасова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении результата" Отчет Минобрнауки

РА от 31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Показатель достигнут, 36 мест создано в г.Горно-

Алтайске, ул.П.Кучияк,дом 31, путем предоставления
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субсидий АНО ДО "Бебиленд", руководитель

Иммамадиева Г.Б. ИНН 0400009784,
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2 2 2 2

13 13 13 13

1 1 1

2 2 2

3

8 8

11 11

17

17

17 17 17

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-84) Содействие занятости (Республика Алтай)"
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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