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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

67.4Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

66.6

Подтверждающие документы: 1.

"Статистическая информация" Письмо

Министерство труда и социальной защиты

РФ от 07.04.2020г. №16-2/10/В-2697, приложен

файл. Существует риск: Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, Причина риска: Отсутствие

данных на октябрь, так как показатель

рассчитывается 1 раз в год , Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Запросить статистическую информацию по

Республике Алтай , срок исполнения

21.12.2020.

98,23%66.666.6 66.6 67.81

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

28

Подтверждающие документы: 1.

"Информация об организации переобучения

и повышения квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком" Иное Министерство труда,

социального развития и занятости населения

Республики Алтай от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

75,81%410 47 622
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

повышение квалификации.

2009Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

869

Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка

с АИС "Доверие"" Иное Министерство

образования и науки РА от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "ВЫГРУЗКА С АИС

ДОВЕРИЕ" Иное Минобрнауки РА от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл. 3.

"Выгрузка с АИС Доверие" Иное

Минобрнауки РА от 30.11.2020г. №б\н,

приложен файл. Существует риск: Не

достижение планируемой численности

воспитанников до трех лет, Причина риска:

В связи с распространением

короновирусной инфекции возникают риски

повышения заболеваемости среди

воспитанников, введены карантинные меры,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые

решения: 1. Внести корректировки

показателя, срок исполнения 01.12.2020,

уточнение прогнозной численности. в связи

свведением карантийных мер численность

посещающих ниже плановой

37,73%14981248 1379 36553

345Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

210

Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка

с АИС "Доверие"" Иное Министерство

образования и науки РА от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Выгрузка с АИС

Доверие" Иное Минобрнауки РА от

30.11.2020г. №б\н, приложен файл.

Существует риск: не достижение плановой

численности воспитанников, Причина риска:

введение карантийных мероприятий ,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые

решения: 1. корректировка плановых

90,98%375263 343 3774
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Кавказского федеральных

округов

значений, срок исполнения 01.12.2020,

уточнить прогноз. в связи с введением

карантийных мер снижение посещения д\с

92.15Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

94.74

Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка

из АИС "Доверие"" Иное Министерство

образования и науки РА от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Выгрузка из АИС

"Доверие"" Иное Минобрнауки РА от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл. 3.

"Выгрузка с АИС Доверие" Иное

МинобрнаукиРА от 30.11.2020г. №бн,

приложен файл. Существует риск: НЕ

достижение показателя, Причина риска:

неввод мест в строящихся детских садах,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые

решения: 1. обеспечить ввод новых мест,

срок исполнения 15.12.2020. в связи с

невводом новых мест, имеется

незначительная очередность

94,43%89.4795.12 89.71 955
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

337834.50

212278.57

337108.34

236639.26

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 573 747,60 тыс. руб

Всего: 550 113,07 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 717,181 717,18

(04) Численность прошедших

переобучение и повышение

квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости (не

менее 355 человек к 2024 году)0

1 2 164,50 55,90959,931 717,18

1 717,181 717,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 164,50 55,90959,931 717,18

1 717,181 717,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 164,50 55,90959,931 717,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

34 000,0034 000,00

(13) Созданы дополнительные

2 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет,

0,505 тыс. мест0

34 000,0034 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

34 000,0034 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

34 000,0034 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

34 000,0034 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 34 000,00 100,0034 000,0034 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

535 072,21535 072,21

(15) Созданы дополнительные

места в дошкольных организациях

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим

итогом0

3 685 894,00 55,77298 432,95535 072,21

535 072,21535 072,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 685 894,00 55,77298 432,95535 072,21

512 490,78509 954,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 685 894,00 58,23298 432,95512 490,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

512 490,78509 954,27

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 502 944,37 58,23298 432,95512 490,78

535 072,21535 072,21

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 502 944,37 55,77298 432,95535 072,21

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

4 675,394 675,39

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4 4 675,39 100,004 675,394 675,39

4 675,394 675,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 4 675,39 100,004 675,394 675,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 441,624 441,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 4 441,62 100,004 441,624 441,62

4 441,624 441,62

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 4 441,62 100,004 441,624 441,62

4 675,394 675,39

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 4 675,39 100,004 675,394 675,39

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

575 464,78575 464,78 726 733,89 58,75338 068,27575 464,78

575 464,78575 464,78 726 733,89 58,75338 068,27575 464,78

552 649,58550 113,07 726 500,12 61,13337 834,50552 649,58

550 932,40548 395,89 541 385,99 61,15336 874,57550 932,40

573 747,60573 747,60 541 619,76 58,76337 108,34573 747,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Республике Алтай организовано повышение квалификации не менее 41 специалистов управления в сфере

образования на уровне региона и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей

частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение

реализации образовательных программ дошкольного образования и уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного

возраста в негосударственном секторе дошкольного образования Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (не менее 355 человек к

2024 году) Значение: 62,0000 Дата: 31.12.2020

1 4

3

Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (не менее 355 человек к

2024 году) Значение: 62,0000 Дата: 31.12.2021

2

4

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс.

мест, нарастающим итогом Значение: 1,4450 Дата: 31.12.2020

1 1

5

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс.

мест, нарастающим итогом Значение: 1,8550 Дата: 31.12.2021

2

6

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2020

1



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Республике Алтай

организовано повышение

квалификации не менее 41

специалистов управления в

сфере образования на уровне

региона и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

уход за детьми дошкольного

возраста в негосударственном

секторе дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста в негосударственном

секторе дошкольного

образования Значение: 26, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Саврасова О. С.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 26.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

31.12.2020 31.12.2020 Елфимова И. И.

В работе.

рисков нет, отклонения отсутствуют, повышение квалификации

работников сферы образования организовано на регулярной

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

основе

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Елфимова И. И.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Проведение повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне региона

и муниципальных образований,

а также специалистов и

руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Елфимова И. И.

В работе.

отклонения отсутствуют, повышение квалификации работников

сферы образования организовано на регулярной основе

1.2.1

Численность прошедших

переобучение и повышение

квалификации женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости (не менее 355

человек к 2024 году) Значение:

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 47 из 62.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

62, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Организовано переобучение и

повышение квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 23.01.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План закупок" Иное Казенное учреждение Республики Алтай

"Центр занятости населения по Республике Алтай" от 23.01.2020г.

№б\н, приложен файл.

2.2.

РРП

 Включение закупки в план

закупок

KT_Number=0}

25.01.2020 23.01.2020 Санаров А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План закупок" Иное Казенное учреждение Республики Алтай

"Центр занятости населения по Республике Алтай" от 23.01.2020г.

№б/н, приложен файл.

2.2.1

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.3.

РРП

 Внесение сведений о

государственном

(муниципальном) контракте в

29.12.2020 29.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реестр контрактов

KT_Number=0}

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.4.

РРП

 Приемка оказанных услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

2.4.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.5.

РРП

 Оплата оказанных услуг по

государственному контракту

KT_Number=0}

26.12.2020 26.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

2.5.1

Численность прошедших

переобучение и повышение

квалификации женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости (не менее 355

человек к 2024 году) Значение:

62, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Санаров А. И.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 62.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

25.12.2020 25.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Разработка нормативных

правовых актов субъектов

Российской Федерации о

реализации в 2021 году

мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Санаров А. И.

В работе.

3.1.1

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2021 25.01.2021 Санаров А. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.2.

РРП

 Включение закупки в план

закупок

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Санаров А. И.

В работе.

3.2.1

Созданы дополнительные места

в дошкольных организациях

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет, 1,855 тыс. мест,

нарастающим итогом Значение:

1.445, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Отставание от графика строительных работ по 6 объектам (620

мест), Причина риска: Выполнение работ подрядными

организациями не в соответствии с графиком, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Ускорение темпов строительства, в том числе путем введения

дополнительных рабочих смен, срок исполнения 01.04.2021, В

целях сокращения отставания от графика производства работ

еженедельно проводятся выездные мероприятия на объекты,

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

принимаются решения по выполнению строительных работ

параллельно..

Наличие  отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.445.

РРП

 Утверждена проектно-сметная

документация по объекту

KT_Number=0}

31.12.2020 30.10.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35А""

Распоряжение Администрация муниципального образования

"Онгудайский район" от 17.09.2020г. №508-р, приложен файл.

2. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в с. Улаган" Распоряжение

Администрация муниципального образования "Улаганский район"

от 26.11.2019г. №293, приложен файл.

3. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 60 мест по ул. Абая, 24А в с.Кош-Агач""

Распоряжение Администрация муниципального образования

"Кош-Агачский район" от 18.11.2019г. №620, приложен файл.

4. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул.Молодежная, с.Майма"

Распоряжение Администрация муниципального образования

"Майминский район" от 30.04.2020г. №280-р, приложен файл.

5. "Об утверждении проектной  документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная,99 в с.Усть-

Кокса"" Распоряжение Администрация муниципального

образования "Усть-Коксинский район" от 03.10.2019г. №362,

приложен файл.

6. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул.Школьная, 1

с.Шебалино"" Распоряжение Администрация муниципального

образования "Шебалинский район" от 20.08.2019г. №350-р,

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

7. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в микрорайоне "Алгаир-

2",с.Майма" Распоряжение Администрация муниципального

образования "Майминский район" от 22.10.2019г. №808-р,

приложен файл.

8. "Об утверждении проектной документации по

объекту:"Детский сад на 100 мест,из них 40 мест ясельных групп,

по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31""

Распоряжение Администрация города Горно-Алтайска от

23.09.2019г. №1111-р, приложен файл.

9. "Об утверждении проектной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов,28 а, с.

Чемал"" Постановление Администрация муниципального

образования "Чемальский район" от 16.08.2019г. №113, приложен

файл.

10. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Алтайская, с.Майма""

Распоряжение Администрация муниципального образования

"Майминский район" от 13.12.2019г. №973-р, приложен файл.

11. "Об уверждении проектной документации объекта

капитального строительсва "Детский сад на 60 мест по ул.

Школьная,4 в с.Бийка Турочакского района"" Распоряжение

Администрация муниципального образования "Турочакский

район" от 14.10.2019г. №523-р, приложен файл.

12. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул.Школьная, 1 в с.Усть-

Кан"" Распоряжение Администрация муниципального

ообразования "Усть-Канский район" от 24.09.2019г. №918,

приложен файл.

13. "Об утверждении проектной  документации по

объекту:"Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с.

Турочак"" Распоряжение Администрация муниципального



19

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования "Турочакский район" от 18.12.2019г. №624-р,

приложен файл.

Риски отсутствуют

РРП

 Утверждение проектно-

сметной документации

Администрацией

муниципального образования

KT_Number=0}

31.12.2020 30.04.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утвреждении проектно-сметной документации по объекту

"Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35А, с.Онгудай"

Распоряжение Админстрация муниципального образования

"Онгудайский ррайон" от 17.09.2020г. №508-р, приложен файл.

2. "Об утверждении проектно-сметной документации по объекту

"Детский сад на 125 мест по ул. Школьная,1 с. Шебалино""

Распоряжение Администрация муниципального образования

"Шебалинский район" от 20.08.2019г. №350-р, приложен файл.

3. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в с. Улаган"" Распоряжение

Администпрация муниципального образования "Улаганский

район" от 26.11.2019г. №293, приложен файл.

4. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест в микрорайоне "Алгаир 2", с.

Майма " Распоряжение Администрация муниципального

образования "Майминский район" от 22.10.2019г. №808-р,

приложен файл.

5. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест" Распоряжение Администрация

муниципального образования "Майминский район" от

30.04.2020г. №280-р, приложен файл.

6. "Об утверждении проектной документации на объект "Детский

сад на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28,а с. Чемал" Постановление

Администрация Чемальского района от 16.08.2019г. №113,

приложен файл.

7. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 60  мест по ул. Абая, 24 А""

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Распоряжение Администрация муниципального образования

"Кош-Агачский  район" от 18.11.2019г. №620, приложен файл.

8. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 125 мест по ул. Алтайская, с.Майма""

Распоряжение Администрация муниципального образования

"Майминский район" от 13.12.2019г. №973-р, приложен файл.

9. "Об утверждении проектной документации на  объект "Детский

сад на 125 мест по ул. Нагорная,98 в с. Усть-Кокса" Распоряжение

Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский

район" от 03.10.2020г. №362, приложен файл.

10. "Об утверждении проектно-сметной документации по

объекту:"Детский сад на 100 местиз них 40 мест ясельных групп,

по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31"

Распоряжение Администрация города Горно-Алтайска от

23.09.2019г. №111-р, приложен файл.

РРП

 Реализован комплекс

мероприятии по строительству

не менее 1 объекта

дошкольного образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 Объявлен конкурс по отбору

подрядной организации для

строительства объекта

KT_Number=0}

31.12.2020 11.09.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определение поставщика на выполнение работ по

строительству объекта: «Детский сад на 125 мест по

ул.Молодежная, 18, с.Майма, Майминского района, Республики

Алтай»" Иное - от 11.09.2020г. № 0377300038620000001, указана

ссылка.

2. "Определение поставщика на выполнение работ по

строительству объекта "Строительство детского сада на 100 мест,

из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск

улица Социалистическая 31"" Иное - от 16.10.2019г. №№

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3041109123719000006, указана ссылка.

3. "Определение поставщика на выполнение работ по

строительству объекта "Детский сад на 100 мест по ул.

Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочкского района РА" Иное - от

29.11.2019г. №0377300000819000013, указана ссылка.

4. "Строительство объекта: «Детский сад на 125 мест по

ул.Энтузиастов, 28А, с.Чемал, Чемальский район, Республика

Алтай»" Иное - от 22.08.2019г. №0377300006519000034, указана

ссылка.

5. "Строительство объекта: "Детский сад на 125 мест по ул.

Школьная, 1 в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики

Алтай"" Иное - от 04.10.2019г. №0377300029419000004, указана

ссылка.

6. "Строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне

«Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай"

Иное - от 01.11.2019г. №31908475081, указана ссылка.

7. "Строительство объекта "Детский сад на 60 мест по ул.

Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА" Иное - от

27.11.2019г. №0377300000819000012, указана ссылка.

8. "Строительство детского сада на 60 мест по ул.Абая, 24А в

с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай" Иное - от

03.12.2019г. №0377300007119000059, указана ссылка.

9. "Детский сада на 125 мест в с.Улаган, Улаганского района,

Республики Алтай" Иное - от 25.11.2019г. №

0377300033019000002, указана ссылка.

10. "Строительство детского сада на 125 мест в с. Онгудай ул.

Аткунова, 35а" Иное - от 23.09.2019г. №0377300021719000044,

указана ссылка.

РРП

 Заключен контракт (договор) с

подрядной организацией для

строительства объекта

KT_Number=0}

31.12.2020 03.11.2020 Языкова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт на выполнение работ по

4.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

строительству объекта «Строительство детского сада на 100 мест,

из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск

улица Социалистическая 31»" Иное Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15

«Василек» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска» от

23.12.2019г. №03773000001190000050001, приложен файл.

2. "Муниципальный контракт на строительство объекта «Детский

сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочкского

района РА. " Иное Администрация муниципального образования

«Турочакский район»  от 24.12.2019г. №2-Дс/2019, приложен

файл.

3. "Договор подряда " Иное Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение "Усть-Коксинская средняя

общеобразовательная школа" от 17.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

4. "Муниципальный контракт " Иное Администрация Чемальского

района от 19.09.2019г. №

193041000415004100100100550024120414, приложен файл.

5. "Муниципальный контракт " Иное Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Усть-Канский детский

сад» от 15.10.2019г. №

193040300474504030100100090010000000, приложен файл.

6. "Контракт на выполнение работ строительства" Иное

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад «Светлячок» от 01.11.2019г. №1,

приложен файл.

7. "Муниципальный контракт на строительство объекта «Детский

сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района

РА" Иное Администрация муниципального образования

«Турочакский район»  от 12.12.2019г. №01-Дс/2019, приложен

файл.

8. "Муниципальный контракт " Иное муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение "кош-агачская средняя
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательная школа имени в.и.чаптынова" от 23.12.2019г.

№014120414-1, приложен файл.

9. "контракт на выполнение работ строительства" Иное

Муниципальное автономное учреждение "отдел капитального

строительства муниципального образования "Майминский район"

от 16.12.2019г. № 31908666907, приложен файл.

10. "муниципальный контракт " Иное Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Улаганская начальная

общеобразовательная школа» от 19.12.2019г. №1, приложен файл.

11. "Договор " Иное Администрация района (аймака)

муниципального образования "Онгудайский район" от

08.11.2019г. №1, приложен файл.

12. "Муниципальный контракт " Иное Муниципальное автономное

учреждение «Отдел капитального строительства муниципального

образования «Майминский район» от 03.11.2020г. №

0377300038620000001, приложен файл.

РРП

 Выполнение строительно-

монтажных работ по объекту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

4.2.3

РРП

 Получено разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

4.2.4

Созданы дополнительные места

в дошкольных организациях

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет, 1,855 тыс. мест,

нарастающим итогом Значение:

1.855, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Языкова О. С.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.855.

5.

РРП

 Утверждена проектно-сметная

документация по объекту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Утверждение проектно-

сметной документации

Администрацией

муниципального образования

по объекту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

5.1.1

РРП

 Реализован комплекс

мероприятий по строительству

не менее 1 объекта

дошкольного образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

5.2.

РРП

 Объявлен конкурс по отбору

подрядной организации для

строительства объекта

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

5.2.1

РРП

 Заключен контракт(договор) с

подрядной организацией для

строительства объекта

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

5.2.2

РРП

 Выполнение строительно-

монтажных работ по объекту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

5.2.3

РРП

 получено разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Языкова О. С.

В работе.

5.2.4

Созданы дополнительные места

в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

(за исключением

31.12.2020 31.12.2020 Саврасова О. С.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 36.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 36, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Саврасова О. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют, Субсидия на создание новых 36 мест

предоставлена НКО, идет процесс оснащения мест, срок

завершения 10 декабря 2020 года

6.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-84) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Республика Алтай)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского
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федеральных округов
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших
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переобучение и повышение квалификации.


