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- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказы по

перепрофилированию,

разрешение на ввод в

эксплуатацию, отчет о

создании 36 мест в

частных детских садах"

Иное Администрации

муниципальных

образований от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

2021 года " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

09.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Разрешение на вволд в

эксплуатация объекта

1.1. 0.38 2.396 1.766 1.766
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Детский сад на 125 мест

по ул. Алтайская"" Иное

Администрация

иунитципального

образования

"Майминский район" от

27.12.2021г. №02-300-032-

2021, приложен файл. 5.

"Разрешение на вволд в

эксплуатация объекта

"Детский сад на 125 мест

по ул. Центральня, д.1""

Иное Администрация

муниципального

образования "Улаганский

район" от 27.12.2021г. №

02-505000-011-2021,

приложен файл. 6. "О

создании

дополнительных мест для

детей в возрасте от 2х

месяцев до 3 лет" Приказ

Отдел образования

администрации

Чемальского района от

30.09.2021г. №399/1,

приложен файл.

Существует риск:

невыполнение планового

показателя по количеству

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрасте до 3 лет на 195

мест , Причина риска: В

связи с переносом 660

мест на 2022 год

необходимо заключение

дополнительного

соглашения по

уменьшению показателя

до 1736 мест. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 13.08.2022г.

Принятые меры: 1.

заключение

дополнительного

соглашенитя , срок

исполнения 20.01.2022.

Значение 1 766 мест

включает: 505 мест -

строительство д/с 2019

год, 36 мест - ЧДС, 715

мест -

перепрофилирование, 40

мест - д/с Горно-Алтайск

(ул. Социалистичекая), 60

мест - д/с с. Усть-Кан, 40

мест - д/с с. Турочак, 60

мест - д/с с. Майма

(Алгаир-2), 60 мест - д/с с.

Усть-Кокса, 20 мест - д/с

Бийка, 60 мест - д/с с.

Чемал, 60 мест - д/с

Улаган, 60 мест - д/с по

ул. Алтайская, с. Майма,

50 мест -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

перепрофилирование с.

Чемал.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"доступность

дошкольного

образования за декабрь"

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

10.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 93.45 100 100 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 72,7300 93,9800

ФП Процент 98,0300

93,9800

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

2,3960

1,45601,2960 1,2960 1,3960 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160 1,7160

1,7660

1,51601,9140 0,0000 1,4560 1,4560 1,5160 1,5160 1,5360 1,5960 1,5960

ФП Тысяча мест 2,3960

1,5960
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,1950 Дата: 31.12.2021

Зорий

Константин

Владимиров

ич  -

Министр

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю , Иное

Разрешение

на ввод  в

эксплуатаци

ю, Приказ О

создании

дополнитель

ных мест ,

Иное

Выписка из

реесра

лицензий

МБОУ

"Усть-

Коксинская

СОШ", Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МБДОУ

"Усть-

Канский

детский

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрация

муниципального

образования

"Улаганский район" от

27.12.2021г. №02-505-

5000-011-2021,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация

муниципального

образования

"Майминский район" от

27.12.2021г. №02-300-

032-2021, приложен

файл. 3. "О создании

дополнительных мест "

Приказ Отдел

образования

администрации

Чемальского района от

3 3

31.12.2021 27.12.2021

1.225

Тысяча

мест

0 1.2251.195
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сад" , Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МАДОУ

"Детский

сад

"Светлячок"

с. Майма,

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МДОУ д/с

"Родничок"

села

Турочак,

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МДОУ

"Детский

сад

"Межвежоно

к", Иное

Выписка из

реестра

лицензий

30.09.2021г. №399/1,

приложен файл. 4.

"Выписка из реесра

лицензий МБОУ "Усть-

Коксинская СОШ""

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

28.05.2021г. №8-2-2021,

приложен файл. 5.

"Выписка из реестра

лицензий МБДОУ "Усть-

Канский детский сад" "

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

15.04.2021г. №5-2-2021,

приложен файл. 6.

"Выписка из реестра

лицензий МАДОУ

"Детский сад

"Светлячок" с. Майма"

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

13.04.2021г. №4-2-2021,

приложен файл. 7.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ д/с

"Родничок" села

Турочак" Иное

Министерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовании и науки

Республики Алтай от

14.05.2021г. №7-2-2021,

приложен файл. 8.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ

"Детский сад

"Межвежонок"" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

24.09.2021г. №10191,

приложен файл. 9.

"Выписка из реестра

лицензий" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

20.10.2021г. №10204,

приложен файл.

Значение 1,225 тыс. мест

включает: 755 мест -

факт 2020 года, 60 мест -

д/с с. Усть-Кан, 40 мест -

д/с с. Турочак, 60 мест -

д/с с. Майма (Алгаир-2),

60 мест - д/с с. Усть-

Кокса, 60 мест - д/с

Чемал, 20 мест - д/с

Бийка, 60 мест - д/с

Улаган, 60 мест - д/с с.

Майма ул. Алтайская, 5-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест -

перепрофилирование с.

Чемал. Фактическая дата

исполнения 27.12.2021

( в связи с технической

ошибкой системы дата

фактического

исполнения не

сохраняется)

Предоставлена

информация : 1.225 из

1.195.

1.1.

1

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1, с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай,

%

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

2

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая д.2/2", г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай", %

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развитя

Республики Алтай от

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное МАУ "Отдел

капитального

строительства

муниципального

образования

"Майминский район" от

02.12.2021г. №31,

приложен файл.

01.12.2021 02.12.2021

1.1.

4

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

5

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

6

Техническая готовность

объекта, %

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

Иное

Конъюктурн

ый обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

7

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, д.1А, с.

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администра

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

30.09.2021 30.09.2021



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай", %

ции МО

"Улаганский

район"

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

8

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

9

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

-

Иное

Заключение

Выполнено.

Просрочка 2 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение" Иное

Министерство

цифрового развития

Республики Алтай  от

27.12.2021г. №С-41-19,

приложен файл.

25.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Майминский

район

1.1.

10

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай", %

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

11

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай, %

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

12

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация

30.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

муниципального

образования

"Майминский район" от

27.12.2021г. №02-300-

032-2021, приложен

файл.

1.1.

13

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Центральная,

1А, с. Улаган, Улаганский

район, Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю , Иное Акт

о приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Просрочка 73 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

муниципального

образования

"Улаганский район" от

27.12.2021г. №02-

505000-011-2021,

приложен файл.

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное МБОУ Улаганская

начальная школа  от

22.12.2021г. №70,

приложен файл.

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное МБОУ

"Улаганская начальная

15.10.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

школа"  от 22.12.2021г.

№67, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

оставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.11.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

20.11.2021.

1.1.

14

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

получено

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

Иное

Заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение" Иное

Министерство

цифрового развития

Республики Алтай от

27.12.2021г. №З-29-21,

приложен файл.

28.12.2021 27.12.2021

1.1.

15

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

Алисов

Александр

-

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

25.08.2021 26.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(в том числе 60 ясельных

мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

приобретено

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

Акт

документы:

1. "Акт " Акт приема-

передачи

Администрация

Чемальского района от

26.08.2021г. №87,

приложен файл.

1.1.

16

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая д.2/2", г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай, %

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

17

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрация

Муниципального

образования

"Улаганский район" от

27.12.2021г. №02-

505000-011-2021,

28.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

1.1.

18

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

Иное

Извещение

об

окончания

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение об

окончания строительства

" Иное Администрация

Чемальского района от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.09.2021 01.09.2021

1.1.

19

Техническая готовность

объекта "Детский сад нна

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

20

Создание 50

дополнительных мест для

детей в ворасте от 1,5 до 3

Анисимова

Наталья

Алексеевна

-

Приказ О

создании

дополнитель

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лет путем

перепрофилирования

имеющихся групп в

дошкольных организациях

за счет средств местных

бюджетов

-

заместитель

министра

ных мест для

детей в

возрастек от

1,5 до 3 лет

1. "О создании

дополнительных мест

для детей в возрастек от

1,5 до 3 лет " Приказ

Отдел образования

администрации

Чемальского района от

30.09.2021г. №399/1,

приложен файл.

1.1.

21

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест (в том числе 20

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

20.10.2021г. №10204,

приложен файл.

30.09.2021 20.10.2021

1.1.

22

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

29.10.2021 29.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

23

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай,

%

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

24

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

25

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай,

%

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

26

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай", %

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

Зорий

Константин

Владимиров

ич  -

-

Информация по

значению результата:

В работе.1,225 -

Фактичекое значение с

31.12.2022 30.12.2022

1.855

Тысяча

мест

0 1.2251.855
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательных

организациях Значение:

1,8550 Дата: 31.12.2022

Министр

2020 года

Предоставлена

информация : 1.225 из

1.855.

1.2.

1

Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай" (40

ясельных мест)

приобретено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

20.01.2022 20.01.2022

1.2.

2

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

приобретено

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

В работе.

Отсутствие отклонений

20.02.2022 20.02.2022

1.2.

3

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

Абрамов

Николай

Викторович

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

1.2.

4

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.03.2022 15.03.2022

1.2.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

-

В работе.

Отсутствие отклонений

25.03.2022 25.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

1.2.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

получено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

25.03.2022 25.03.2022

1.3

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

Саврасова

Ольга

Станиславов

на  -

Министр

образования

и науки

Республики

Алтай

Соглашение

Соглашение 

(Значение -

"0")

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение (Значение -

"0")" Соглашение

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

от 19.12.2021г. №149-

2019-P2004-1/8,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Санаров

Алексей

Иванович  -

Первый

заместитель

министра

ИСКО

Соглашение

Соглашение 

(Зачение - 0)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение (Зачение -

0)" Соглашение

Министерство труда и

социальной защиты РФ

от 19.12.2021г. № 149-

2019-P2004-1/8,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

245 312,44245 312,44

(05) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 245 312,45

в связи с переносом объектов

на 2022 год, средства в размере

80

65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

0,000,00

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

245 312,44245 312,44 245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44 245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,45 65,29160 165,13245 312,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

245 312,44
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245 312.44176 157.29159 580.96132 861.71106 861.71

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 165.13160 165.1

3

160 165.1

3

160 165.1

3

158 646.4

8

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


