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Результаты Контрольные точки

-

160 165,1300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Среднее

время ожидания места"

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.7 3.7 5.8 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказы по

перепрофилированию,

разрешение на ввод в

эксплуатацию, отчет о

создании 36 мест в

частных детских садах"

Иное Администрации

муниципальных

образований от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Разрешения на ввод в

1.2. 0.38 1.716 1.596 1.926
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

эксплуатацию объектов

2021 года " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

09.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

невыполнение планового

показателя по количеству

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет на 195

мест , Причина риска: В

связи с отставанием от

графика

производственных работ

по объектам "Детский

сад по ул. Кольцевая д

2/2", Детский сад по ул.

Ипподромная д.2 А, с.

Кызыл - Озек" и

расторжением контракта

по объекту "Детский сад

по ул. Аткунова, д.35 с.

Онгудай", Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 13.08.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение темпов

строительства, срок

исполнения 13.08.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Значение 1 596 мест

включает: 505 мест -

строительство д/с 2019

год, 36 мест - ЧДС, 715

мест -

перепрофилирование, 40

мест - д/с Горно-Алтайск

(ул. Социалистичекая), 60

мест - д/с с. Усть-Кан, 40

мест - д/с с. Турочак, 60

мест - д/с с. Майма

(Алгаир-2), 60 мест - д/с с.

Усть-Кокса, 20 мест - д/с

Бийка, 60 мест - д/с с.

Чемал

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. 93.45 98 72.73 98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

98,0300

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 72,7300 98,0000

ФП Процент 98,0300

98,0300

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,10003,0000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,3000 5,8000 3,7000

ФП Месяц 3,7000

3,7000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,3960

1,45601,2960 1,2960 1,3960 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160 1,7160

1,9260

1,51601,9140 0,0000 1,4560 1,4560 1,5160 1,5160 1,5360 1,5960 1,6160

ФП Тысяча мест 2,3960

1,6160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,8550 Дата: 31.12.2021

Зорий

Константин

Владимиров

ич  -

Министр

-

Иное

Выписка из

реесра

лицензий

МБОУ

"Усть-

Коксинская

СОШ", Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МБДОУ

"Усть-

Канский

детский сад"

, Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МАДОУ

"Детский

сад

"Светлячок"

с. Майма,

Иное

Выписка из

реестра

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реесра лицензий

МБОУ "Усть-

Коксинская СОШ""

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

28.05.2021г. №8-2-2021,

приложен файл. 2.

"Выписка из реестра

лицензий МБДОУ "Усть-

Канский детский сад" "

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

15.04.2021г. №5-2-2021,

приложен файл. 3.

"Выписка из реестра

лицензий МАДОУ

"Детский сад

"Светлячок" с. Майма"

Иное Министерство

образования и науки

10 1

31.12.2021 27.08.2022

1.385

Тысяча

мест

0 1.0351.855
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лицензий

МДОУ д/с

"Родничок"

села

Турочак,

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МДОУ

"Детский

сад

"Межвежоно

к"

Республики Алтай от

13.04.2021г. №4-2-2021,

приложен файл. 4.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ д/с

"Родничок" села

Турочак" Иное

Министерство

образовании и науки

Республики Алтай от

14.05.2021г. №7-2-2021,

приложен файл. 5.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ

"Детский сад

"Межвежонок"" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

24.09.2021г. №10191,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

строительства объектов,

Причина риска:

отставание от графика

производственных работ

объектов: "Детский сад

по ул. Кольцевая, д.2/2",

"Детский сад по ул.

Ипподромная д.2А, с.

Кызыл-Озек",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расторжение контракта

по объекту "Детский сад

по ул. Аткунова д. 35, с.

Онгудай", Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

27.08.2022. Значение

1,035 тыс. мест

включает: 755 мест -

факт 2020 года, 60 мест -

д/с с. Усть-Кан, 40 мест -

д/с с. Турочак, 60 мест -

д/с с. Майма (Алгаир-2),

60 мест - д/с с. Усть-

Кокса, 60 мест - д/с

Чемал Просрочка 239

дней. Предоставлена

информация : 1.035 из

1.855.

1.1.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 77 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

15.09.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получено

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

2

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

3

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай", %

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

4

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

Сафронова

Ольга

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая д.2/2", г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай", %

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

1.1.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

получено

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 237 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

Расторжение контракта,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

15.12.2021 09.08.2022

1.1.

6

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

-

В работе.

Отсутствие отклонений

28.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

1.1.

7

Строительно-монтажные

работы завершены

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ.

Направление

уведомления о

расторжении контракта ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.11.2021.

01.12.2021 13.07.2022

1.1.

8

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

-

В работе.

Просрочка 85 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

16.09.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта из за

учеличения стоимости

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы

контракта, срок

исполнения 10.12.2021.

1.1.

9

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, д.1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай", %

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

10

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

-

В работе.

Просрочка 11 дней.

Существует риск:

нарушение срока

30.10.2021 10.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест) по ул. Школьная, д.1

, с. Шебалино,

Шебалинский район,

Республика Алтай"

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

10.11.2021.

1.1.

11

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

12

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

получено

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

13

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.12.2021 29.12.2021

1.1.

14

Оборудование

приобретено

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

заверешения

строительно-монтажных

работ, в связи с чем

нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: Отставание от

графика строительных

работ. Направление

уведомления о

расторжении контракта ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

01.12.2021 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

15

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 82 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Корректировка

сметы контракта из за

увеличения стоимости

стрительных

материалов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы,

срок исполнения

01.11.2021.

24.09.2021 15.12.2021

1.1.

16

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай", %

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

17

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

получено

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 32 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключение

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ 1

месяц , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.11.2021.

30.10.2021 01.12.2021

1.1.

18

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

Текенов

Эдуард

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Михайлович

- Глава

района

1.1.

19

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

16.12.2021 16.12.2021

1.1.

20

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 241 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: Расторжение

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

29.12.2021 27.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.12.2021.

1.1.

21

Техническая готовность

объекта, %

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

Иное

Конъюктурн

ый обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

22

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

получено

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

Иное

Заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение " Иное

Министерство

цифрового развития

Республикии Алтай от

09.09.2021г. №С-29-19,

приложен файл.

25.09.2021 09.09.2021

1.1.

23

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

Иное

Выписка из

ЕГРН

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из ЕГРН"

Иное ЕГРН от

20.09.2021г. №КУВИ-

05.10.2021 20.09.2021



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

улице Энтузиастов, 28а с.

Чемал, Чемальский район,

Республика Алтай"

произведена

002/2021-124835487,

приложен файл.

1.1.

24

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 35 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объект недвижимого

имущества в

эксплуатацию , Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

05.11.2021 10.12.2021

1.1.

25

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай, %

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Агачский

район"

1.1.

26

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта недвижимого

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

16.12.2021 13.08.2022

1.1.

27

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.12.2021 29.12.2021

1.1.

Заключение органа

Сафронова -

В работе.

25.12.2021 09.08.2022



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

28

государственного

строительного надзора

получено

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

Просрочка 227 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора ,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ.

Расторжение контракта ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

29

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по

улице Энтузиастов, 28а с.

Чемал, Чемальский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Сельская

администрация

Чемальского сельского

поселения  от

09.09.2021г. №04-

RU02508305-006-2021,

26.09.2021 09.09.2021



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

1.1.

30

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по

улице Энтузиастов, 28а с.

Чемал, Чемальский район,

Республика Алтай"

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

24.09.2021г. №10191,

приложен файл.

13.10.2021 24.09.2021

1.1.

31

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

приобретено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

20.11.2021 20.11.2021

1.1.

32

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Ипподромная,

д. 2 А, с. Кызыл-Озек,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Майминск

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: отставание от

графика строительных

01.12.2021 13.07.2022



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий район"

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. усокрение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.04.2022.

1.1.

33

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

16.12.2021 16.12.2021

1.1.

34

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 285 мест (в том числе

125 ясельных мест)по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай"

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: направление

уведомления о

расторжении контракта ,

30.12.2021 27.08.2022



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

, срок исполнения

01.02.2022.

1.1.

35

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 231 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ.

Направление

уведомления о

расторжении контракта ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.11.2021.

25.12.2021 13.08.2022



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

36

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 81 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: корректировка

сметы контракта из за

увеличения стоимости

строительных

материалов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы

контракта, срок

исполнения 01.11.2021.

30.09.2021 20.12.2021

1.1.

37

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Центральная,

1А, с. Улаган, Улаганский

район, Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 36 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

15.10.2021 20.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.11.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

38

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

20.11.2021 20.11.2021

1.1.

39

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

расторжение контракта ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

01.12.2021 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

40

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Ипподромная,

д. 2 А, с. Кызыл-Озек,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 205 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ по

объекту, Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

20.12.2021 13.07.2022

1.1.

41

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

-

В работе.

Просрочка 226 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта недвижимого

30.12.2021 13.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика

Алтай"введен в

эксплуатацию

ного

образования

"Маймински

й район"

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

42

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 233 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ.

Направление

уведомления о

расторжении контракта,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.02.2022.

1.1.

43

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест (в том числе 20

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе.

Просрочка 29 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной,

Причина риска:

устранение замечаний

Роспортребнадзора,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

29.10.2021г.

Принятые меры:

1. ускорение сроков

устранения замечаний ,

срок исполнения

29.10.2021.

Отсутствие отклонений

30.09.2021 29.10.2021

1.1.

44

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

Сафронова

Ольга

Александро

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ясельных мест) по ул.

Кольцевая д.2/2", г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай, %

вна  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

1.1.

45

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

произведена

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 25 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

20.11.2021 15.12.2021

1.1.

46

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Агачский район,

Республика Алтай"

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

47

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

24.12.2021 24.12.2021

1.1.

48

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 233 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

30.12.2021 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.12.2021.

1.1.

49

Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай" (40

ясельных мест)

приобретено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Просрочка 102 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

приобретение

оборудования , Причина

риска: Отсавание от

графика строительных

работ. Расторжение

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

28.11.2021г.

Принятые меры:

1. заключение нового

контракта. Ускорение

темпов строительных

работ , срок исполнения

01.11.2021.

18.08.2021 28.11.2021

1.1.

50

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай,

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Майминск

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий район"

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

51

Техническая готовность

объекта "Детский сад нна

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

52

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

получено

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 10 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

25.11.2021 05.12.2021



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

53

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест)по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

произведена

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

03.12.2021 20.12.2021

1.1.

54

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 239 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: расторжение

24.12.2021 20.08.2022



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

произведена

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. аключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

55

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 239 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

31.12.2021 27.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

56

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 77 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта из за

увеличения стоимости

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2021г.

Принятые меры:

1. Корректировка сметы,

срок исполнения

10.11.2021.

25.08.2021 10.11.2021

1.1.

57

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай,

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

58

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

59

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 19 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объект недвижимого

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.11.2021.

26.11.2021 15.12.2021

1.1.

60

Заключение органа

государственного

Птицын

Роман

-

В работе.

15.12.2021 15.12.2021



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Отсутствие отклонений

1.1.

61

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

произведена

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

24.12.2021 24.12.2021

1.1.

62

Создание 265

дополнительных мест для

детей в ворасте от 1,5 до 3

лет путем

перепрофилирования

имеющихся групп в

дошкольных организациях

за счет средств местных

бюджетов

Анисимова

Наталья

Алексеевна

-

заместитель

министра

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

создания

дополнительных мест

путем

перепрофилирования ,

Причина риска:

направление

уведомления о

расторжении контракта

по д/с по ул. Кольцевая,

д 2/2, г. Горно-Алтайск,

30.12.2021 27.08.2022



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отставание от графика

строительных работ по

д/с по ул. Ипподромная

д. 2А, с Кызыл -Озек,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

2. заключение контракта

, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

63

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

Иное

Извещение

об

окончания

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение об

окончания строительства

" Иное Администрация

Чемальского района от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.09.2021 01.09.2021

1.1.

64

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.09.2021 30.09.2021



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1, с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай,

%

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

65

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

66

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 20 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: отсавание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

30.11.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

67

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

приобретено

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 210 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: Расторжение

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

15.12.2021 13.07.2022

1.1.

68

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Майминск

-

В работе.

Просрочка 227 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора

по объекту, Причина

25.12.2021 09.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

получено

ий район"

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.2

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

Саврасова

Ольга

Станиславов

на  -

Министр

образования

и науки

Республики

Алтай

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Санаров

Алексей

Иванович  -

Первый

заместитель

министра

ИСКО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

245 312,44245 312,44

(05) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 245 312,44 риски отсутвуют65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

245 312,44 риски отсутвуют65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

245 312,44 риски отсутствуют65,29160 165,13245 312,44

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

0,000,002.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

245 312,44
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245 312.44176 157.29159 580.96132 861.71106 861.71

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245 312.44164 882.0

0

164 882.0

0

160 165.1

3

158 646.4

8

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


