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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Среднее

время ожидания места за

июнь 2021г." Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.7 3.7 3.1 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказы по

перепрофилированию,

разрешение на ввод в

эксплуатацию, отчет о

создании 36 мест в

частных детских садах"

Иное Администрации

муниципальных

образований от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 3.

1.2. 0.38 1.596 1.516 2.396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

2021 года " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

05.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

невыполнение планового

показателя по количеству

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет на 195

мест , Причина риска: В

связи с отставанием от

графика

производственных работ

по объектам "Детский

сад по ул. Кольцевая д

2/2", Детский сад по ул.

Ипподромная д.2 А, с.

Кызыл - Озек",

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления: 30.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Увеличение темпов

строительства, срок

исполнения 30.12.2021.

Значение 1 516 мест

включает: 505 мест -



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

строительство д/с 2019

год, 36 мест - ЧДС, 715

мест -

перепрофилирование, 40

мест - д/с Горно-Алтайск

(ул. Социалистичекая), 60

мест - д/с с. Усть-Кан, 40

мест - д/с с. Турочак, 60

мест - д/с с. Майма

(Алгаир-2), 60 мест - д/с с.

Усть-Кокса

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность

дошкольного

образования для детей за

июнь 2021 г" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.3. 80.47 98 100 98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

98,0300

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

ФП Процент 98,0300

98,0300

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,10003,0000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

ФП Месяц 3,7000

3,7000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,3960

1,45601,2960 1,2960 1,3960 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160 1,7160

2,3960

1,51601,9140 0,0000 1,4560 1,4560 1,5160 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160

ФП Тысяча мест 2,3960

1,7160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

1,855 тыс. мест,

нарастающим итогом

Значение: 1,8550 Дата:

31.12.2021

Языкова

Оксана

Сергеевна  -

Заместитель

министра

Информацио

нные

системы

отсутствуют

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МБДОУ

"Усть-

Канский

детский сад"

, Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МАДОУ

"Детский

сад

"Светлячок"

с. Майма,

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МДОУ д/с

"Родничок"

села

Турочак,

Иное

Выписка из

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий МБДОУ "Усть-

Канский детский сад" "

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

15.04.2021г. №5-2-2021,

приложен файл.

2. "Выписка из реестра

лицензий МАДОУ

"Детский сад

"Светлячок" с. Майма"

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

13.04.2021г. №4-2-2021,

приложен файл.

3. "Выписка из реестра

лицензий МДОУ д/с

"Родничок" села

Турочак" Иное

Министерство

9 0

31.12.2021 30.12.2021

1.855

Тысяча

мест

0 1.231.855



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реесра

лицензий

МБОУ

"Усть-

Коксинская

СОШ"

образовании и науки

Республики Алтай  от

14.05.2021г. №7-2-2021,

приложен файл.

4. "Выписка из реесра

лицензий МБОУ "Усть-

Коксинская СОШ""

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

28.05.2021г. №8-2-2021,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

строительства объектов ,

Причина риска:

отставание от графика

производственных работ

объектов: "Детский сад

по ул. Кольцевая, д.2/2",

"Детский сад по ул.

Ипподромная д.2А, с.

Кызыл-Озек",

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

строительства , срок

исполнения 30.07.2021.

Значение 1, 23 тыс. мест
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включает: 755 мест -

факт 2020 года,  125

мест - д/с с. Усть-Кан,

100 мест - д/с с. Турочак,

125 мест - д/с с. Майма

(Алгаир-2), 125 мест -

д/с с. Усть-Кокса

Предоставлена

информация : 1.23 из

1.855.

1.1.

1

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

2

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

приобретено

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.07.2021 30.07.2021

1.1.

Объект недвижимого

Птицын -

В работе.

20.08.2021 20.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Отсутствие отклонений

1.1.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

произведена

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

-

В работе.

Отсутствие отклонений

12.09.2021 12.09.2021

1.1.

5

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

по улице Энтузиастов, 28а

с. Чемал, Чемальский

район, Республика Алтай"

приобретено

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе.

Просрочка 137 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство " Иное  от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

приобритения

оборудования , Причина

риска: Ожидание

экспертизы,

Вероятность: 10%,

15.03.2021 30.07.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Ожидание экспертизы,

срок исполнения

30.07.2021.

1.1.

6

Оборудование по объекту

"Детский сад на 100 мест

по ул. Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

приобретено

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

7

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.07.2021 30.07.2021

1.1.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

-

В работе.

Отсутствие отклонений

22.08.2021 22.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

60 мест по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

произведена

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

12.09.2021 12.09.2021

1.1.

10

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по улице Энтузиастов, 28а

с. Чемал, Чемальский

район, Республика Алтай"

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе.

Просрочка 58 дней.

Существует риск:

Нарущение сроков

завершения

строительных работ,

Причина риска:

Ожидание экспертизы,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2021г.

Принятые меры:

1. Ожидание экспертизы,

срок исполнения

01.07.2021.

04.05.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

11

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

12

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.07.2021 31.07.2021

1.1.

13

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

22.08.2021 22.08.2021

1.1.

Государственная

Сарбашев -

В работе.

13.09.2021 13.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

14

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

произведена

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

Отсутствие отклонений

1.1.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе.

Просрочка 51 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

пролучения заключения,

Причина риска:

Ожидание экспертизы по

объекту , Вероятность:

60%, ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.

Принятые меры:

1. Ожидание экспертизы

по объекту , срок

исполнения 15.07.2021.

25.05.2021 15.07.2021

1.1.

16

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

ного

образования

"Маймински

й район"

1.1.

17

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

приобретено

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.08.2021 01.08.2021

1.1.

18

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

23.08.2021 23.08.2021

1.1.

19

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

20.09.2021 20.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

20

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе.

Просрочка 63 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию ,

Причина риска:

Ожижание экспертизы

по объекту,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Ожижание экспертизы

по объекту, срок

исполнения 30.07.2021.

28.05.2021 30.07.2021

1.1.

21

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

22

Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест по

улице Абая, д.24А, с. Кош-

Агач, Кош-Агачский

район, Республика Алтай"

приобретено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.08.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

23

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Аткунова,

д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

-

В работе.

Отсутствие отклонений

28.08.2021 28.08.2021

1.1.

24

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 160 мест

по ул. Школьная, д.8, с.

Бийка, Турочакский

район, Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

Устрание замечаний ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

устранения замечаний,

срок исполнения

31.08.2021.

01.06.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

25

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе.

Отсутствие отклонений

07.07.2021 07.07.2021

1.1.

26

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.08.2021 01.08.2021

1.1.

27

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

-

В работе.

Отсутствие отклонений

28.08.2021 28.08.2021

1.1.

28

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад на 125 мест

Птицын

Роман

Викторович

-

В работе.

Просрочка 82 дней.

Существует риск:

10.06.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по ул. Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Нарушение срока

приобретения

оборудование , Причина

риска: Аукцион

объявлен только в июне,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г.

Принятые меры:

1. завершение аукциона,

срок исполнения

31.08.2021.

1.1.

29

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Алтайская,

с. Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

21.07.2021 21.07.2021

1.1.

30

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест по

улице Абая, д.24А, с. Кош-

Агач, Кош-Агачский

район, Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.08.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Агачский

район"

1.1.

31

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Школьная,

д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район,

Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.08.2021 31.08.2021

1.1.

32

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

произведена

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе.

Просрочка 46 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

регистрации права на

объект , Причина риска:

Ожидание экспертизы ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

02.08.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорение срока

проведения экспертизы ,

срок исполнения

02.08.2021.

17.06.2021 02.08.2021

1.1.

Объект недвижимого

Птицын -

В работе.

21.07.2021 21.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

33

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Отсутствие отклонений

1.1.

34

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

09.08.2021 09.08.2021

1.1.

35

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.08.2021 31.08.2021

1.1.

36

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

-

В работе.

Просрочка 72 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

20.06.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

60 мест по ул. Школьная,

д.8, с. Бийка, Турочакский

район, Республика Алтай"

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

получения заключения,

Причина риска:

Устранение замечаний ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

устранения замечаний,

срок исполнения

31.08.2021.

1.1.

37

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

100 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

22.07.2021 22.07.2021

1.1.

38

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 100 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

произведена

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

12.08.2021 12.08.2021

Получение лицензии на В работе.

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

39

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 160 мест по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

Отсутствие отклонений

1.1.

40

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 154 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

Отставание от графика

производственных работ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Укорение темпов

строительства, срок

исполнения 01.12.2021.

30.06.2021 01.12.2021

1.1.

41

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 100 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

-

В работе.

Отсутствие отклонений

22.07.2021 22.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

1.1.

42

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай"

произведена

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.08.2021 15.08.2021

1.1.

43

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

228 412,06228 412,06

(18) Созданы дополнительные

места в дошкольных организациях

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим

итогом0

1.1 197 015,36 24,5256 010,18228 412,06

228 412,06228 412,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 197 015,36 риски отсутcвуют24,5256 010,18228 412,06

228 412,06228 412,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

197 015,36 риски отсутсвуют24,5256 010,18228 412,06

228 412,06228 412,06

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

197 015,36 24,5256 010,18228 412,06

228 412,06228 412,06

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

197 015,36 риски отсутсвуют24,5256 010,18228 412,06

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

228 412,06228 412,06 197 015,36 24,5256 010,18228 412,06

228 412,06228 412,06 197 015,36 24,5256 010,18228 412,06

228 412,06228 412,06 197 015,36 24,5256 010,18228 412,06

228 412,06 197 015,36 24,5256 010,18228 412,06

228 412,06228 412,06 197 015,36 24,5256 010,18228 412,06

0,000,00 0,00 0,000,000,00

228 412,06
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228 412.060.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 10 516.33 17 643.90 20 116.22 56 010.18 93 998.75 228 412.06175 833.2
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