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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

160 165,1300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Среднее

время ожидания места за

ноябрь 2021" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.7 3.7 3.1 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказы по

перепрофилированию,

разрешение на ввод в

эксплуатацию, отчет о

создании 36 мест в

частных детских садах"

Иное Администрации

муниципальных

образований от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 3.

1.2. 0.38 2.396 1.596 1.806
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

2021 года " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

09.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

невыполнение планового

показателя по количеству

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет на 195

мест , Причина риска:

отставание от графика

производственных работ

объектов: "Детский сад

по ул. Ипподромная д.2А,

с. Кызыл-Озек", "Детский

сад по ул. Молодежная

д.18, с. Майма, "Детский

сад по ул. Школьная,д. 1,

с. Шебалино,

расторжение контракта

по объектам "Детский

сад по ул. Аткунова д. 35,

с. Онгудай","Детский сад

по ул. Кольцевая, д.2/2", с

вязи с чем нарушение

срока создания

дополнительных мест



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

путем

перепрофилирования в

д/с по по ул. Кольцевая,

д.2/2" ( 150 мест) и в д/с

по ул. Ипподромная д.2А,

с. Кызыл-Озек (65 мест). ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 13.08.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение темпов

строительства, срок

исполнения 13.08.2022.

Значение 1 596 мест

включает: 505 мест -

строительство д/с 2019

год, 36 мест - ЧДС, 715

мест -

перепрофилирование, 40

мест - д/с Горно-Алтайск

(ул. Социалистичекая), 60

мест - д/с с. Усть-Кан, 40

мест - д/с с. Турочак, 60

мест - д/с с. Майма

(Алгаир-2), 60 мест - д/с с.

Усть-Кокса, 20 мест - д/с

Бийка, 60 мест - д/с с.

Чемал

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность школьного

образования для детей за

ноябрь 2021" Иное

Министерство

образования и науки

1.3. 93.45 98.03 93.98 98.03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Республики Алтай от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска: не достигнута по

причине интеграции

региональной

информационной

системы, с федеральной

государственной

информационной

системой «Единый

портал государственных

и муниципальных услуг

(функций)». При

проведении технических

работ зачисление детей в

дошкольные

образовательные

организации в течение

августа-октября 2021 года

не было проведено в

полном объёме. На

данный момент

зачисление идет в

штатном режиме,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Проведён обучающий

вебинар для

специалистов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

муниципальных органов

управления образования

по работе в региональной

информационной

системе., срок

исполнения 30.12.2021,

Продолжить зачисление

детей в ДОО, в которых

имеются свободные

места.. Наличие

некритических

отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

98,0300

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 72,7300 93,9800

ФП Процент 98,0300

93,9800

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,10003,0000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,3000 5,8000 6,7000

ФП Месяц 3,7000

3,1000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,3960

1,45601,2960 1,2960 1,3960 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160 1,7160

1,8060

1,51601,9140 0,0000 1,4560 1,4560 1,5160 1,5160 1,5360 1,5960 1,5960

ФП Тысяча мест 2,3960

1,5960
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,8550 Дата: 31.12.2021

Зорий

Константин

Владимиров

ич  -

Министр

-

Иное

Выписка из

реесра

лицензий

МБОУ

"Усть-

Коксинская

СОШ", Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МБДОУ

"Усть-

Канский

детский сад"

, Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МАДОУ

"Детский

сад

"Светлячок"

с. Майма,

Иное

Выписка из

реестра

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реесра лицензий

МБОУ "Усть-

Коксинская СОШ""

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

28.05.2021г. №8-2-2021,

приложен файл. 2.

"Выписка из реестра

лицензий МБДОУ "Усть-

Канский детский сад" "

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

15.04.2021г. №5-2-2021,

приложен файл. 3.

"Выписка из реестра

лицензий МАДОУ

"Детский сад

"Светлячок" с. Майма"

Иное Министерство

образования и науки

8 0

31.12.2021 27.08.2022

1.265

Тысяча

мест

0 1.0551.855
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лицензий

МДОУ д/с

"Родничок"

села

Турочак,

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МДОУ

"Детский

сад

"Межвежоно

к", Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Республики Алтай от

13.04.2021г. №4-2-2021,

приложен файл. 4.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ д/с

"Родничок" села

Турочак" Иное

Министерство

образовании и науки

Республики Алтай от

14.05.2021г. №7-2-2021,

приложен файл. 5.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ

"Детский сад

"Межвежонок"" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

24.09.2021г. №10191,

приложен файл. 6.

"Выписка из реестра

лицензий" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

20.10.2021г. №10204,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

строительства объектов,

Причина риска:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отставание от графика

производственных работ

объектов: "Детский сад

по ул. Ипподромная

д.2А, с. Кызыл-Озек",

"Детский сад по ул.

Молодежная д.18, с.

Майма, "Десткий сад по

ул. Школьная д. 1, с.

Шебалино, расторжение

контракта по объектам

"Детский сад по ул.

Аткунова д. 35, с.

Онгудай","Детский сад

по ул. Кольцевая, д.2/2",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

01.12.2021. Значение

1,055 тыс. мест

включает: 755 мест -

факт 2020 года, 60 мест -

д/с с. Усть-Кан, 40 мест -

д/с с. Турочак, 60 мест -

д/с с. Майма (Алгаир-2),

60 мест - д/с с. Усть-

Кокса, 60 мест - д/с

Чемал, 20 мест - д/с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Бийка Просрочка 239

дней. Предоставлена

информация : 1.055 из

1.855.

1.1.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 87 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Корректировка

сметы контракта из за

увеличения стоимости

стрительных

материалов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

19.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы,

срок исполнения

25.11.2021.

24.09.2021 20.12.2021

1.1.

2

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

-

В работе.

Просрочка 56 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объект недвижимого

26.11.2021 21.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

21.01.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

06.12.2021.

1.1.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 237 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

Отставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

15.12.2021 09.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

произведена

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

24.12.2021 24.12.2021

1.1.

5

Создание 265

дополнительных мест для

детей в ворасте от 1,5 до 3

лет путем

перепрофилирования

имеющихся групп в

дошкольных организациях

за счет средств местных

бюджетов

Анисимова

Наталья

Алексеевна

-

заместитель

министра

-

В работе.

Просрочка 226 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

создания

дополнительных мест

путем

перепрофилирования ,

Причина риска:

расторжение контракта

по д/с по ул. Кольцевая,

д 2/2, г. Горно-Алтайск,

(150 мест путем

перепрофилирования)

отставание от графика

строительных работ по

д/с по ул. Ипподромная

д. 2А, с Кызыл -Озек ( 65

мест путем

перепрофилирования),

30.12.2021 13.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

06.12.2021.

1.1.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения строительно-

монтажных работ,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.01.2022.

01.12.2021 13.07.2022

1.1.

7

Получение лицензии на

осуществление

Птицын

Роман

-

В работе.

Просрочка 85 дней.

30.09.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: корректировка

сметы контракта из за

увеличения стоимости

строительных

материалов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы

контракта, срок

исполнения 25.11.2021.

1.1.

8

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 24 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

30.11.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

100%, ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

9

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

приобретено

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 210 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: Расторжение

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

15.12.2021 13.07.2022

1.1.

10

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

-

В работе.

Просрочка 227 дней.

Существует риск:

нарушение срока

25.12.2021 09.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

получения заключения

органа государственного

строительного надзора

по объекту, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

11

Оборудование

приобретено

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

заверешения

строительно-монтажных

работ, в связи с чем

нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

12

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Центральная,

1А, с. Улаган, Улаганский

район, Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 56 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

оставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.11.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

20.11.2021.

15.10.2021 10.12.2021

1.1.

13

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая д.2/2", г. Горно-

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Алтайск, Республика

Алтай", %

ции города

Горно-

Алтайска

Министерство

регионального развитя

Республики Алтай от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

14

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

получено

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 237 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

Расторжение контракта,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

15.12.2021 09.08.2022

1.1.

15

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

-

В работе.

Просрочка 36 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

28.12.2021 02.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

регистрации , Причина

риска: Отставание от

ГПР, Вероятность: 100%

, ожидаемая дата

наступления:

02.02.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

06.12.2021.

1.1.

16

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 227 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора ,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.01.2022.

25.12.2021 09.08.2022



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

17

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Школьная, д.1

, с. Шебалино,

Шебалинский район,

Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 55 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

отставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

22.11.2021.

30.10.2021 24.12.2021

1.1.

18

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

19

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

получено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.12.2021 15.12.2021

1.1.

20

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 241 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации объекта,

Причина риска:

Отставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

06.12.2021.

29.12.2021 27.08.2022

1.1.

21

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Сафронова

Ольга

Александро

-

В работе.

Просрочка 231 дней.

Существует риск:

25.12.2021 13.08.2022



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вна  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.01.2022.

1.1.

22

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

получено

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 51 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключение

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

отставание от ГПР,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

30.10.2021 20.12.2021



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

22.11.2021.

1.1.

23

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

24

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода в

эксплуатацию , Причина

риска: Отставание от

ГПР , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. Увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

06.12.2021.

16.12.2021 13.08.2022



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

25

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 241 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: Расторжение

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

29.12.2021 27.08.2022

1.1.

26

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 233 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

30.12.2021 20.08.2022



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.02.2022.

1.1.

27

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 45 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объект недвижимого

имущества в

эксплуатацию , Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

12.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

22.11.2021.

05.11.2021 20.12.2021

1.1.

28

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.11.2021 30.11.2021



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай, %

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

29

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта недвижимого

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

16.12.2021 13.08.2022

1.1.

30

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.12.2021 28.12.2021



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

31

Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай" (40

ясельных мест)

приобретено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Просрочка 105 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

приобретение

оборудования , Причина

риска: отставание от

графика ГПР 2 месяца,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1.  Ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

18.08.2021 01.12.2021

1.1.

32

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

-

В работе.

Просрочка 120 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

отставание от ГПР,

20.11.2021 20.03.2022



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приобретено

"Маймински

й район"

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.03.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

22.11.2021.

1.1.

33

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Ипподромная,

д. 2 А, с. Кызыл-Озек,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. усклрение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.04.2022.

01.12.2021 13.07.2022

1.1.

34

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

Кыдырбаев

Серикжан

-

В работе.

Отсутствие отклонений

16.12.2021 16.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

35

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 285 мест (в том числе

125 ясельных мест)по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай"

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: контракт

расторгнут 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

, срок исполнения

01.02.2022.

30.12.2021 27.08.2022

1.1.

36

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

-

В работе.

Просрочка 98 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

25.08.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест) по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта из за

увеличения стоимости

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Корректировка сметы,

срок исполнения

10.11.2021.

1.1.

37

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 235 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

отставание от ГПР,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.04.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

20.11.2021 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

25.11.2021.

1.1.

38

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

расторжение контракта ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

01.12.2021 13.07.2022

1.1.

39

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Ипподромная,

д. 2 А, с. Кызыл-Озек,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 205 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ по

объекту, Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

20.12.2021 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

40

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика

Алтай"введен в

эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 226 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта недвижимого

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

30.12.2021 13.08.2022

1.1.

Заключение органа

Птицын -

В работе.

15.09.2021 13.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

41

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

получено

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Просрочка 89 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы ,

срок исполнения

25.11.2021.

1.1.

42

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

произведена

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 273 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

20.11.2021 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительных работ ,

срок исполнения

06.12.2021.

1.1.

43

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Просрочка 9 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

отствание от гпр,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

06.12.2021.

01.12.2021 10.12.2021

1.1.

44

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Майминск

-

В работе.

Просрочка 239 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

отставание от ГПР,

Вероятность: 100%,

24.12.2021 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

произведена

ий район"

ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

06.12.2021.

1.1.

45

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 233 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

30.12.2021 20.08.2022

1.1.

Объект недвижимого

Птицын -

В работе.

16.09.2021 16.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

46

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта из за

учеличения стоимости

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы

контракта, срок

исполнения 10.12.2021.

1.1.

47

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

получено

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 53 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.11.2021 17.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

17.01.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

48

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест)по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

произведена

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 56 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

28.01.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.12.2021.

03.12.2021 28.01.2022

1.1.

49

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

Текенов

Эдуард

Михайлович

-

В работе.

Просрочка 239 дней.

Существует риск:

24.12.2021 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

произведена

- Глава

района

Нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. аключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

50

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 239 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

31.12.2021 27.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.2

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Саврасова

Ольга

Станиславов

на  -

Министр

образования

и науки

Республики

Алтай

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Санаров

Алексей

Иванович  -

Первый

заместитель

министра

ИСКО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

245 312,44245 312,44

(05) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

245 312,44

P2.02.05: Существует риск:

Риск исполнения бюджета,

Причина риска: Расторжение

контракта по объекту "Детский

сад по ул. Кольцева д.2/2, г.

Горно-Алтайск, возврат средств

по объекту "Детский сад по ул.

Соломаткина, с. Турочак",

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 85 147,31 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ , срок

исполнения 07.12.2021.

65,29160 165,13245 312,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

245 312,44245 312,44

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

245 312,44

P2.02.05: Существует риск:

Риск исполнения бюджета,

Причина риска: Расторжение

контракта по объекту "Детский

сад по ул. Кольцева д.2/2, г.

Горно-Алтайск, возврат средств

по объекту "Детский сад по ул.

Соломаткина, с. Турочак",

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 85 147,31 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ , срок

исполнения 06.12.2021.

65,29160 165,13245 312,44

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

245 312,44
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245 312.44176 157.29159 580.96132 861.71106 861.71

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 165.13160 165.1

3

160 165.1

3

160 165.1

3

158 646.4

8

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


