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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Среднее

время ожидания места за

июнь 2021г." Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.7 3.7 3.1 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказы по

перепрофилированию,

разрешение на ввод в

эксплуатацию, отчет о

создании 36 мест в

частных детских садах"

Иное Администрации

муниципальных

образований от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 3.

1.2. 0.38 1.596 1.516 2.201
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

2021 года " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

05.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

невыполнение планового

показателя по количеству

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет на 195

мест , Причина риска: В

связи с отставанием от

графика

производственных работ

по объектам "Детский

сад по ул. Кольцевая д

2/2", Детский сад по ул.

Ипподромная д.2 А, с.

Кызыл - Озек",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 30.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Увеличение темпов

строительства, срок

исполнения 30.12.2021.

Значение 1 516 мест

включает: 505 мест -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

строительство д/с 2019

год, 36 мест - ЧДС, 715

мест -

перепрофилирование, 40

мест - д/с Горно-Алтайск

(ул. Социалистичекая), 60

мест - д/с с. Усть-Кан, 40

мест - д/с с. Турочак, 60

мест - д/с с. Майма

(Алгаир-2), 60 мест - д/с с.

Усть-Кокса

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность

дошкольного

образования для детей за

июнь 2021 г" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. 80.47 98 100 98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

98,0300

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 98,0000 98,0000 98,0000

ФП Процент 98,0300

98,0300

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,10003,0000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,7000 3,7000 3,7000

ФП Месяц 3,7000

3,7000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,3960

1,45601,2960 1,2960 1,3960 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160 1,7160

2,2010

1,51601,9140 0,0000 1,4560 1,4560 1,5160 1,5160 1,5160 1,5960 1,6560

ФП Тысяча мест 2,3960

1,7160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

1,855 тыс. мест,

нарастающим итогом

Значение: 1,8550 Дата:

31.12.2021

Языкова

Оксана

Сергеевна  -

Заместитель

министра

Информацио

нные

системы

отсутствуют

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МБДОУ

"Усть-

Канский

детский сад"

, Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МАДОУ

"Детский

сад

"Светлячок"

с. Майма,

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МДОУ д/с

"Родничок"

села

Турочак,

Иное

Выписка из

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий

МБДОУ "Усть-Канский

детский сад" " Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

15.04.2021г. №5-2-2021,

приложен файл. 2.

"Выписка из реестра

лицензий МАДОУ

"Детский сад

"Светлячок" с. Майма"

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

13.04.2021г. №4-2-2021,

приложен файл. 3.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ д/с

"Родничок" села

Турочак" Иное

Министерство

9 1

31.12.2021 13.07.2022

1.445

Тысяча

мест

0 1.231.855
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реесра

лицензий

МБОУ

"Усть-

Коксинская

СОШ"

образовании и науки

Республики Алтай от

14.05.2021г. №7-2-2021,

приложен файл. 4.

"Выписка из реесра

лицензий МБОУ "Усть-

Коксинская СОШ""

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

28.05.2021г. №8-2-2021,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

строительства объектов ,

Причина риска:

отставание от графика

производственных работ

объектов: "Детский сад

по ул. Кольцевая, д.2/2",

"Детский сад по ул.

Ипподромная д.2А, с.

Кызыл-Озек",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

27.08.2022. Значение 1,

23 тыс. мест включает:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

755 мест - факт 2020

года, 125 мест - д/с с.

Усть-Кан, 100 мест - д/с

с. Турочак, 125 мест - д/с

с. Майма (Алгаир-2),

125 мест - д/с с. Усть-

Кокса Просрочка 239

дней. Предоставлена

информация : 1.23 из

1.855.

1.1.

1

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

Иное

Платежное

поручение,

Иное Акт о

приемке

товаров

Выполнено. Просрочка

20 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Иное Администрация

муниципального

образования

"Маайминский район" от

21.07.2021г. №18,

приложен файл. 2. "Акт

о приемке товаров "

Иное Муниципальное

образование

"Майминский район" от

16.07.2021г. №24-1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 21.07.2021

1.1.

2

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

30.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

приобретено

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

Платежное поручение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД

"АЛТЫНСАЙ" от

28.05.2021г. №26,

приложен файл.

1.1.

3

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 118

дней. Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию ,

Причина риска:

оставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

16.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

16.12.2021.

20.08.2021 16.12.2021

1.1.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

-

В работе. Просрочка 103

дней. Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации , Причина

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

12.09.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

произведена

главы

района

аймака

100%, ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

24.12.2021.

1.1.

5

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

по улице Энтузиастов, 28а

с. Чемал, Чемальский

район, Республика Алтай"

приобретено

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе. Просрочка 163

дней. Существует риск:

Нарушение сроков

приобретения

оборудования , Причина

риска: Ожидание

экспертизы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.08.2021г. Принятые

меры: 1. Ожидание

экспертизы, срок

исполнения 25.08.2021.

15.03.2021 25.08.2021

1.1.

6

Оборудование по объекту

"Детский сад на 100 мест

по ул. Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

приобретено

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

Иное

Платежное

поручение

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение "

Иное Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение "Улаганская

начальная

общеобразовательная

01.07.2021 12.07.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

школа" от 12.07.2021г.

№39, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

7

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

30.10.2021.

30.07.2021 30.10.2021

1.1.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Просрочка 115

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения заключения ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

22.08.2021 15.12.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

15.12.2021.

1.1.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

произведена

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Просрочка 103

дней. Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г. Принятые

меры: 1. увеличение

темпов строительных

работ , срок исполнения

24.12.2021.

12.09.2021 24.12.2021

1.1.

10

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по улице Энтузиастов, 28а

с. Чемал, Чемальский

район, Республика Алтай"

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе. Просрочка 120

дней. Существует риск:

Нарущение сроков

завершения

строительных работ,

Причина риска:

Ожидание экспертизы,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г. Принятые

меры: 1. Ожидание

экспертизы, срок

исполнения 01.09.2021.

04.05.2021 01.09.2021



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

11

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе. Просрочка 52

дней. Существует риск:

Нарушение срока вода в

эксплуатацию, Причина

риска: Устранение

замечаний , Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

22.08.2021г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов устранения

замечаний, срок

исполнения 22.08.2021.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 22.08.2021

1.1.

12

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 137

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа строительного

надзора, Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

15.12.2021.

31.07.2021 15.12.2021

1.1.

13

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

Кыдырбаев

Серикжан

-

В работе. Просрочка 116

дней. Существует риск:

22.08.2021 16.12.2021



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 60 мест по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

нарушение срока воода

объекта в эксплуатацию ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

16.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

16.12.2021.

1.1.

14

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

произведена

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе. Просрочка 81

дней. Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект, Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

03.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

03.12.2021.

13.09.2021 03.12.2021

1.1.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

Алисов

Александр

Александро

-

В работе. Просрочка 123

дней. Существует риск:

Нарушение срока

25.05.2021 25.09.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту "Детский сад на

125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

вич  - Глава

Чемальского

района

пролучения заключения,

Причина риска:

Ожидание экспертизы по

объекту , Вероятность:

60%, ожидаемая дата

наступления:

25.09.2021г. Принятые

меры: 1. Ожидание

экспертизы по объекту ,

срок исполнения

25.09.2021.

1.1.

16

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 55

дней. Существует риск:

Нарушение сроков

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

25.08.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

25.08.2021.

01.07.2021 25.08.2021

1.1.

17

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

-

В работе. Просрочка 136

дней. Существует риск:

нарушение срока

приобретения

оборудования, Причина

01.08.2021 15.12.2021



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приобретено

ий

обязанности

главы

района

аймака

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

15.12.2021.

1.1.

18

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 38

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

30.09.2021.

23.08.2021 30.09.2021

1.1.

19

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Майминск

-

В работе. Просрочка 95

дней. Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект , Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

20.09.2021 24.12.2021



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

произведена

ий район"

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

24.12.2021.

1.1.

20

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе. Просрочка 121

дней. Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию ,

Причина риска:

Ожижание экспертизы

по объекту,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

26.09.2021г. Принятые

меры: 1. Ожижание

экспертизы по объекту,

срок исполнения

26.09.2021.

28.05.2021 26.09.2021

1.1.

21

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе. Просрочка 106

дней. Существует риск:

нарушение сроков

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 80%,

01.07.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

15.10.2021г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

15.10.2021.

1.1.

22

Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест по

улице Абая, д.24А, с. Кош-

Агач, Кош-Агачский

район, Республика Алтай"

приобретено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Отсутствие

отклонений

01.08.2021 01.08.2021

1.1.

23

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Аткунова,

д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

-

В работе. Просрочка 109

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

расторжение контракта,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

28.08.2021 15.12.2021



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.12.2021.

1.1.

24

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 285

дней. Существует риск:

нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

13.07.2022.

01.10.2021 13.07.2022

1.1.

25

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 160 мест

по ул. Школьная, д.8, с.

Бийка, Турочакский

район, Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе. Просрочка 65

дней. Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

Устрание замечаний ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

05.08.2021г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов устранения

замечаний, срок

исполнения 05.08.2021.

01.06.2021 05.08.2021

1.1.

Получение лицензии на

Алисов -

В работе. Просрочка 98

07.07.2021 13.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: Ожидание

экспертизы ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

13.10.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение срока

получения экспертизы ,

срок исполнения

13.10.2021.

1.1.

27

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

-

В работе. Просрочка 122

дней. Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

расторжение контракта ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

01.12.2021.

01.08.2021 01.12.2021

1.1.

Объект недвижимого

Тебеков -

В работе. Просрочка 110

28.08.2021 16.12.2021



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

28

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

главы

района

аймака

дней. Существует риск:

нарушение срока ввода в

эксплуатацию, Причина

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

16.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

16.12.2021.

1.1.

29

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Просрочка 89

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2021г. Принятые

меры: 1. увеличение

темпов строительства ,

срок исполнения

29.12.2021.

01.10.2021 29.12.2021

1.1.

30

Оборудование

приобретено по объекту

"Детский сад на 125 мест

по ул. Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

-

В работе. Просрочка 163

дней. Существует риск:

Нарушение срока

приобретения

оборудование , Причина

10.06.2021 20.11.2021



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

ного

образования

"Маймински

й район"

риска: Аукцион

объявлен только в июне,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

20.11.2021г. Принятые

меры: 1. завершение

аукциона, срок

исполнения 20.11.2021.

1.1.

31

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Алтайская,

с. Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 56

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора ,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

15.09.2021г. Принятые

меры: 1. увеличение

темпов строительных

работ , срок исполнения

15.09.2021.

21.07.2021 15.09.2021

1.1.

32

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест по

улице Абая, д.24А, с. Кош-

Агач, Кош-Агачский

район, Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

-

В работе. Просрочка 122

дней. Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

01.08.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

"Кош-

Агачский

район"

отсавание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

33

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест по ул. Школьная,

д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район,

Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе. Просрочка 86

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения заключения ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.11.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

25.11.2021.

31.08.2021 25.11.2021

1.1.

34

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

Тебеков

Михаил

Макарович

-

Исполняющ

ий

обязанности

-

В работе. Просрочка 88

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии ,

Причина риска:

расторжение контракта ,

Вероятность: 100%,

02.10.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

главы

района

аймака

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2021г. Принятые

меры: 1. увеличение

темпов строительства,

срок исполнения

29.12.2021.

1.1.

35

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район,

Республика Алтай"

произведена

Алисов

Александр

Александров

ич  - Глава

Чемальского

района

-

В работе. Просрочка 110

дней. Существует риск:

Нарушение срока

регистрации права на

объект , Причина риска:

Ожидание экспертизы ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

05.10.2021г. Принятые

меры: 1. Ускорение

срока проведения

экспертизы , срок

исполнения 05.10.2021.

17.06.2021 05.10.2021

1.1.

36

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 57

дней. Существует риск:

нарушение срока ввода

объкта в эксплуатацию ,

Причина риска:

оставание от графика

строительных работ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

16.09.2021г. Принятые

21.07.2021 16.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

16.09.2021.

1.1.

37

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 46

дней. Существует риск:

нарушение срока

государтсвенной

регистрации права на

объект недвижимости ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

24.09.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

24.09.2021.

09.08.2021 24.09.2021

1.1.

38

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе. Просрочка 87

дней. Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

26.11.2021г. Принятые

31.08.2021 26.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

26.11.2021.

1.1.

39

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе. Просрочка 75

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

29.12.2021.

15.10.2021 29.12.2021

1.1.

40

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест по ул. Школьная,

д.8, с. Бийка, Турочакский

район, Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

В работе. Просрочка 56

дней. Существует риск:

Нарушение срока

получения заключения,

Причина риска:

Устранение замечаний ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

15.08.2021г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов устранения

замечаний, срок

20.06.2021 15.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 15.08.2021.

1.1.

41

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

100 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе. Просрочка 100

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения заключения ,

Причина риска:

оставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

30.10.2021.

22.07.2021 30.10.2021

1.1.

42

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 100 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

произведена

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе. Просрочка 100

дней. Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность: 90%

, ожидаемая дата

наступления:

20.11.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

20.11.2021.

12.08.2021 20.11.2021

1.1.

Получение лицензии на

Осипов -

В работе. Просрочка 29

01.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

43

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 160 мест по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай"

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии ,

Причина риска:

устранение замечаний

экспертизы ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов устранения

замечаний экспертизы ,

срок исполнения

30.09.2021.

1.1.

44

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе. Просрочка 60

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2021г. Принятые

меры: 1. увеличение

темпов строительных

работ , срок исполнения

28.12.2021.

29.10.2021 28.12.2021

1.1.

45

Завершение строительных

работ по объекту

Птицын

Роман

-

В работе. Просрочка 143

дней. Существует риск:

30.06.2021 20.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Детский сад на 125 мест

по ул. Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

Отставание от графика

производственных работ,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

20.11.2021г. Принятые

меры: 1. Укорение

темпов строительства,

срок исполнения

20.11.2021.

1.1.

46

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 100 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе. Просрочка 106

дней. Существует риск:

нарушение срока ввода в

эксплуатацию , Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

05.11.2021г. Принятые

меры: 1. 05.11.2021, срок

исполнения 05.11.2021.

22.07.2021 05.11.2021

1.1.

47

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

-

В работе. Просрочка 24

дней. Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации , Причина

риска: устранение

15.08.2021 08.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Турочакский район,

Республика Алтай"

произведена

образования

"Турочакски

й район"

замечаний экспертизы ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

08.09.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов исправления

замечаний экспертизы,

срок исполнения

08.09.2021.

1.1.

48

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе. Просрочка 90

дней. Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии ,

Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые

меры: 1. ускорение

темпов строительства ,

срок исполнения

30.11.2021.

01.09.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

245 312,44228 412,06

(38) Созданы дополнительные

места в дошкольных организациях

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим

итогом0

1.1 197 015,36 25,4362 373,81245 312,44

245 312,44228 412,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 197 015,36

 Несоответствие объёма

финансового обеспечения

предусмотренного паспортом

проекта и СБР, ЛБО возникло в

связи с подтверждением

остатков средств

предусмотренных  из средств

республиканского бюджета

Республики Алтай  в 2020 году

на 2021 год. В августе будет

сформирован и утвержден ЗНИ

в целях устранения указанного

несоответствия. Риски

отсутсвуют

25,4362 373,81245 312,44

245 312,44228 412,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

197 015,36

 Несоответствие объёма

финансового обеспечения

предусмотренного паспортом

проекта и СБР, ЛБО возникло в

25,4362 373,81245 312,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

связи с подтверждением

остатков средств

предусмотренных  из средств

республиканского бюджета

Республики Алтай  в 2020 году

на 2021 год. В августе будет

сформирован и утвержден ЗНИ

в целях устранения указанного

несоответствия. Риски

отсутсвуют

245 312,44228 412,06

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

197 015,36 25,4362 373,81245 312,44

245 312,44228 412,06

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

197 015,36

 Несоответствие объёма

финансового обеспечения

предусмотренного паспортом

проекта и СБР, ЛБО возникло в

связи с подтверждением

остатков средств

предусмотренных  из средств

республиканского бюджета

Республики Алтай  в 2020 году

на 2021 год. В августе будет

сформирован и утвержден ЗНИ

в целях устранения указанного

несоответствия.  Риски

отсутвуют

25,4362 373,81245 312,44

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

245 312,44228 412,06 197 015,36 25,4362 373,81245 312,44

245 312,44228 412,06 197 015,36 25,4362 373,81245 312,44

245 312,44228 412,06 197 015,36 25,4362 373,81245 312,44

245 312,44 197 015,36 25,4362 373,81245 312,44

245 312,44228 412,06 197 015,36 25,4362 373,81245 312,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

228 412,06
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228 412.060.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 10 516.33 17 643.90 20 116.22 56 010.18 62 373.81 228 412.06176 157.2

9

159 580.9

6

132 861.7

1

106 861.7

1

0.00

0.00


