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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

160 165,1300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Среднее

время ожидания места за

октябрь 2021" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска: т.к. детские сады,

которые планировалось

ввести в 2021 году, не

были открыты и их ввод

перенесен на 2022 год, а

также из-за интеграции

региональной

информационной

системы, с федеральной

государственной

информационной

системой «Единый

портал государственных

и муниципальных услуг

(функций)»,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 01.12.2021г.

1.1. 3.7 3.7 6.7 3.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Принятые меры: 1.

Проведён обучающий

вебинар для

специалистов

муниципальных органов

управления образования

по работе в региональной

информационной

системе. , срок

исполнения 01.12.2021,

Продолжить зачисление

детей в ДОО, в которых

имеются свободные

места.. Отсутствие

отклонений

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказы по

перепрофилированию,

разрешение на ввод в

эксплуатацию, отчет о

создании 36 мест в

частных детских садах"

Иное Администрации

муниципальных

образований от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 3.

1.2. 0.38 1.716 1.596 1.866
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

2021 года " Иное

Администрации

муниципальных

образований от

09.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

невыполнение планового

показателя по количеству

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет на 195

мест , Причина риска: В

связи с отставанием от

графика

производственных работ

по объектам "Детский

сад по ул. Кольцевая д

2/2", Детский сад по ул.

Ипподромная д.2 А, с.

Кызыл - Озек" и

расторжением контракта

по объекту "Детский сад

по ул. Аткунова, д.35 с.

Онгудай", Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 13.08.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение темпов

строительства, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

исполнения 13.08.2022.

Значение 1 596 мест

включает: 505 мест -

строительство д/с 2019

год, 36 мест - ЧДС, 715

мест -

перепрофилирование, 40

мест - д/с Горно-Алтайск

(ул. Социалистичекая), 60

мест - д/с с. Усть-Кан, 40

мест - д/с с. Турочак, 60

мест - д/с с. Майма

(Алгаир-2), 60 мест - д/с с.

Усть-Кокса, 20 мест - д/с

Бийка, 60 мест - д/с с.

Чемал

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность школьного

образования для детей за

октябрь 2021" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска: не достигнута по

причине интеграции

региональной

информационной

системы, с федеральной

государственной

1.3. 93.45 98 93.98 98.03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информационной

системой «Единый

портал государственных

и муниципальных услуг

(функций)». При

проведении технических

работ зачисление детей в

дошкольные

образовательные

организации в течение

августа-октября 2021 года

не было проведено в

полном объёме. На

данный момент

зачисление идет в

штатном режиме.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 01.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Проведён обучающий

вебинар для

специалистов

муниципальных органов

управления образования

по работе в региональной

информационной

системе., срок

исполнения 01.12.2021,

Продолжить зачисление

детей в ДОО, в которых

имеются свободные

места.. Отсутствие

отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

98,0300

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 72,7300 93,9800

ФП Процент 98,0300

98,0300

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,10003,0000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,1000 3,3000 5,8000 6,7000

ФП Месяц 3,7000

3,7000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,3960

1,45601,2960 1,2960 1,3960 1,5960 1,5960 1,5960 1,5960 1,7160 1,7160

1,8660

1,51601,9140 0,0000 1,4560 1,4560 1,5160 1,5160 1,5360 1,5960 1,5960

ФП Тысяча мест 2,3960

1,5960
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,8550 Дата: 31.12.2021

Зорий

Константин

Владимиров

ич  -

Министр

-

Иное

Выписка из

реесра

лицензий

МБОУ

"Усть-

Коксинская

СОШ", Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МБДОУ

"Усть-

Канский

детский сад"

, Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МАДОУ

"Детский

сад

"Светлячок"

с. Майма,

Иное

Выписка из

реестра

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реесра лицензий

МБОУ "Усть-

Коксинская СОШ""

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

28.05.2021г. №8-2-2021,

приложен файл. 2.

"Выписка из реестра

лицензий МБДОУ "Усть-

Канский детский сад" "

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

15.04.2021г. №5-2-2021,

приложен файл. 3.

"Выписка из реестра

лицензий МАДОУ

"Детский сад

"Светлячок" с. Майма"

Иное Министерство

образования и науки

7 1

31.12.2021 27.08.2022

1.325

Тысяча

мест

0 1.0351.855
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лицензий

МДОУ д/с

"Родничок"

села

Турочак,

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

МДОУ

"Детский

сад

"Межвежоно

к"

Республики Алтай от

13.04.2021г. №4-2-2021,

приложен файл. 4.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ д/с

"Родничок" села

Турочак" Иное

Министерство

образовании и науки

Республики Алтай от

14.05.2021г. №7-2-2021,

приложен файл. 5.

"Выписка из реестра

лицензий МДОУ

"Детский сад

"Межвежонок"" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

24.09.2021г. №10191,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

строительства объектов,

Причина риска:

отставание от графика

производственных работ

объектов: "Детский сад

по ул. Ипподромная

д.2А, с. Кызыл-Озек",

"Детский сад по ул.

Молодежная д.18, с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Майма, расторжение

контракта по объектам

"Детский сад по ул.

Аткунова д. 35, с.

Онгудай","Детский сад

по ул. Кольцевая, д.2/2",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.05.2022г. Принятые

меры: 1. Ускорение

темпов строительства,

срок исполнения

01.12.2021. Значение

1,035 тыс. мест

включает: 755 мест -

факт 2020 года, 60 мест -

д/с с. Усть-Кан, 40 мест -

д/с с. Турочак, 60 мест -

д/с с. Майма (Алгаир-2),

60 мест - д/с с. Усть-

Кокса, 60 мест - д/с

Чемал Просрочка 239

дней. Предоставлена

информация : 1.035 из

1.855.

1.1.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

-

В работе.

Просрочка 86 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации права на

24.09.2021 19.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

произведена

образования

"Маймински

й район"

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Корректировка

сметы контракта из за

увеличения стоимости

стрительных

материалов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

19.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы,

срок исполнения

25.11.2021.

1.1.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

получено

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 41 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключение

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

отставание от ГПР,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

30.10.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительных работ,

срок исполнения

22.11.2021.

1.1.

3

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

4

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 155 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода в

эксплуатацию , Причина

риска: Отставание от

ГПР , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.05.2022г.

Принятые меры:

1. Увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

22.11.2021.

16.12.2021 20.05.2022

1.1.

5

Получение лицензии на

осуществление

Текенов

Эдуард

-

В работе.

Просрочка 241 дней.

29.12.2021 27.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

Михайлович

- Глава

района

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: Расторжение

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения строительно-

монтажных работ,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

01.12.2021 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительных работ,

срок исполнения

01.01.2022.

1.1.

7

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 85 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: корректировка

сметы контракта из за

увеличения стоимости

строительных

материалов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы

контракта, срок

исполнения 25.11.2021.

30.09.2021 24.12.2021

1.1.

8

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

-

В работе.

Просрочка 37 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

05.11.2021 12.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

объект недвижимого

имущества в

эксплуатацию , Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

12.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

22.11.2021.

1.1.

9

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай, %

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

10

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта недвижимого

имущества в

16.12.2021 13.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

эксплуатацию, Причина

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

11

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

29.12.2021 24.12.2021

1.1.

12

Оборудование

приобретено

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

нарушение срока

заверешения

строительно-монтажных

работ, в связи с чем

нарушение срока

приобретения

01.12.2021 13.07.2022



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования , Причина

риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

13

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест (в том числе 20

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район,

Республика Алтай"

Осипов

Виктор

Валерьевич

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Турочакски

й район"

-

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

20.10.2021г. №10204,

приложен файл.

Риск снят:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной,

Причина риска:

устранение замечаний

30.09.2021 20.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Роспортребнадзора,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

29.10.2021г.

Принятые меры:

1. ускорение сроков

устранения замечаний ,

срок исполнения

29.10.2021.

1.1.

14

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

приобретено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 120 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

отставание от ГПР,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.03.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

22.11.2021.

20.11.2021 20.03.2022

1.1.

15

Оборудование

приобретено по объекту

Птицын

Роман

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

01.12.2021 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Ипподромная,

д. 2 А, с. Кызыл-Озек,

Майминский район,

Республика Алтай"

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

Существует риск:

нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. усклрение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.04.2022.

1.1.

16

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

16.12.2021 12.12.2021

1.1.

17

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 285 мест (в том числе

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

30.12.2021 27.08.2022



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

125 ясельных мест)по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай"

ции города

Горно-

Алтайска

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: контракт

расторгнут 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

, срок исполнения

01.02.2022.

1.1.

18

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 227 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора ,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

25.12.2021 09.08.2022



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.01.2022.

1.1.

19

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Центральная,

1А, с. Улаган, Улаганский

район, Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 47 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

оставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.11.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

20.11.2021.

15.10.2021 01.12.2021

1.1.

20

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 151 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

отставание от ГПР,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

20.11.2021 20.04.2022



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

20.04.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

25.11.2021.

Отсутствие отклонений

1.1.

21

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 224 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ,

Причина риска:

расторжение контракта ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

01.12.2021 13.07.2022

1.1.

22

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

-

В работе.

Просрочка 205 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

20.12.2021 13.07.2022



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест) по ул. Ипподромная,

д. 2 А, с. Кызыл-Озек,

Майминский район,

Республика Алтай"

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

завершения

строительных работ по

объекту, Причина риска:

отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

23

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика

Алтай"введен в

эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 226 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта недвижимого

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

30.12.2021 13.08.2022



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

24

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 231 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. Ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.01.2022.

25.12.2021 13.08.2022

1.1.

25

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая д.2/2", г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай, %

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

29.10.2021 29.10.2021



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отсутствие отклонений

1.1.

26

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

произведена

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 29 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

19.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

22.11.2021.

20.11.2021 19.12.2021

1.1.

27

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

-

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

район"

1.1.

28

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 154 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

отставание от ГПР,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.05.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

22.11.2021.

24.12.2021 27.05.2022

1.1.

29

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 240 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021 27.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

30

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Просрочка 233 дней.

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

Причина риска: контракт

расторгнут, 01.11.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.02.2022.

30.12.2021 20.08.2022

1.1.

31

Техническая готовность

объекта "Детский сад нна

125 мест (в том числе 60

Птицын

Роман

Викторович

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

29.10.2021 29.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай",

%

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

32

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

получено

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 15 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

Отставание от графика

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

25.11.2021 10.12.2021

1.1.

33

Государственная

регистрация права на

Сарбашев

Эрчим

-

В работе.

Просрочка 16 дней.

03.12.2021 19.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест)по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

произведена

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

Существует риск:

нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

19.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

34

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

произведена

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 239 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: расторжение

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.08.2022г.

24.12.2021 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. аключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

35

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 239 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

31.12.2021 27.08.2022

1.1.

36

Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

-

В работе.

Просрочка 105 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

18.08.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай" (40

ясельных мест)

приобретено

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

приобретение

оборудования , Причина

риска: отставание от

графика ГПР 2 месяца,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1.  Ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

37

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

38

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

-

В работе.

Просрочка 16 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объект недвижимого

26.11.2021 12.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

имущества в

эксплуатацию, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

12.12.2021г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.11.2021.

1.1.

39

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 151 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

Отставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.05.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

22.11.2021.

15.12.2021 15.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

40

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

произведена

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

24.12.2021 19.12.2021

1.1.

41

Создание 265

дополнительных мест для

детей в ворасте от 1,5 до 3

лет путем

перепрофилирования

имеющихся групп в

дошкольных организациях

за счет средств местных

бюджетов

Анисимова

Наталья

Алексеевна

-

заместитель

министра

-

В работе.

Просрочка 226 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

создания

дополнительных мест

путем

перепрофилирования ,

Причина риска:

направление

уведомления о

расторжении контракта

по д/с по ул. Кольцевая,

д 2/2, г. Горно-Алтайск,

отставание от графика

строительных работ по

д/с по ул. Ипподромная

д. 2А, с Кызыл -Озек,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

30.12.2021 13.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

13.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

2. заключение контракта

, срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

42

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 98 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта из за

увеличения стоимости

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Корректировка сметы,

срок исполнения

10.11.2021.

25.08.2021 01.12.2021



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

43

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай,

%

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

29.10.2021 29.10.2021

1.1.

44

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с.

Улаган, Улаганский район,

Республика Алтай"

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

-

В работе.

Просрочка 24 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

01.11.2021.

30.11.2021 24.12.2021



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

45

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай,

Онгудайский район,

Республика Алтай"

приобретено

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 198 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

приобретения

оборудования , Причина

риска: Расторжение

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.07.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

15.12.2021 01.07.2022

1.1.

46

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 227 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора

по объекту, Причина

риска: отставание от

графика строительных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

25.12.2021 09.08.2022



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ,

срок исполнения

01.12.2021.

1.1.

47

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

получено

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 86 дней.

Существует риск:

нарушение срока

получения заключения,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы ,

срок исполнения

25.11.2021.

15.09.2021 10.12.2021

1.1.

48

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул.

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

-

Иное

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор" Иное

Министерство

29.10.2021 29.10.2021



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республика Алтай", %

образования

"Кош-

Агачский

район"

регионального развития

Республики Алтай от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

49

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая д.2/2", г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай", %

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

50

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай"

получено

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

-

В работе.

Просрочка 237 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

получения заключения

органа государственного

строительного надзора,

Причина риска:

Расторжение контракта,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

09.08.2022г.

Принятые меры:

1. заключение контракта

на оставшиеся виды

работ, срок исполнения

01.12.2021.

15.12.2021 09.08.2022



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

51

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

28.12.2021 24.12.2021

1.1.

52

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 87 дней.

Существует риск:

нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

корректировка сметы

контракта из за

учеличения стоимости

строительных работ ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.12.2021г.

Принятые меры:

1. корректировка сметы

контракта, срок

исполнения 10.12.2021.

16.09.2021 12.12.2021



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

53

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Школьная, д.1

, с. Шебалино,

Шебалинский район,

Республика Алтай"

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

-

В работе.

Просрочка 32 дней.

Существует риск:

нарушение срока

завершения

строительных работ ,

Причина риска:

отставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. увеличение темпов

строительных работ ,

срок исполнения

22.11.2021.

30.10.2021 01.12.2021

1.1.

54

Техническая готовность

объекта "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с.

Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай",

%

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

55

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

-

В работе.

15.12.2021 15.12.2021



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

получено

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

Отсутствие отклонений

1.1.

56

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Птицын

Роман

Викторович 

- Глава

муниципаль

ного

образования

"Маймински

й район"

-

В работе.

Просрочка 163 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации объекта,

Причина риска:

Отставание от ГПР ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.06.2022г.

Принятые меры:

1. ускорение темпов

строительных работ,

срок исполнения

22.11.2021.

29.12.2021 10.06.2022

1.2

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой

направленности в

Саврасова

Ольга

Станиславов

на  -

Министр

образования

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

и науки

Республики

Алтай

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Санаров

Алексей

Иванович  -

Первый

заместитель

министра

ИСКО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

246 312,44245 312,44

(05) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 245 312,44 65,03160 165,13245 312,44

246 312,44245 312,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 245 312,44

P2.02.05: Существует риск:

Риск исполнения бюджета,

Причина риска: Расторжение

контракта 1.11.2021 по объекту

"Детский сад по ул. Кольцевая

д.2/2" г. Горно - Алтайск",

возврат средств по объекту

"Детский сад по ул.

Соломаткина, с. Турочак",

Вероятность: 80%,

Стоимостные: 85 147,31 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Заключение контракта , срок

исполнения 22.11.2021.

65,03160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

245 312,44

P2.02.05: Существует риск:

Риск исполнения бюджета ,

Причина риска: Расторжение

65,29160 165,13245 312,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

контракта 1.11.2021 по объекту

"Детский сад по ул. Кольцевая

д.2/2" г. Горно - Алтайск",

возврат средств по объекту

"Детский сад по ул.

Соломаткина, с. Турочак",

Вероятность: 80%,

Стоимостные: 85 147,31 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Заключение контракта , срок

исполнения 22.11.2021.

245 312,44245 312,44

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

246 312,44245 312,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

245 312,44 65,03160 165,13245 312,44

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

246 312,44245 312,44 245 312,44 65,03160 165,13245 312,44

246 312,44245 312,44 245 312,44 65,03160 165,13245 312,44

245 312,44245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

245 312,44 245 312,44 65,29160 165,13245 312,44

246 312,44245 312,44 245 312,44 65,03160 165,13245 312,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

245 312,44
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245 312.44176 157.29159 580.96132 861.71106 861.71

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 165.13160 165.1

3

160 165.1

3

160 165.1

3

158 646.4

8

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


