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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Значение 1 766 мест

включает: 2019 год - 505

мест -строительство д/с ,

36 мест - ЧДС, 2020 год -

40 мест - строительство,

715 мест -

перепрофилирование,

2021 год - 420 мест -

строительство, 50

перепрофилирование

1.1. 0.38 1.766 2.4562.4561.766

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность школьного

образования для детей за

февраль 2022" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 93.45 99 99.6799.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

99,6700

99,000098,0400 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

99,6700

99,0000100,0000 100,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

ФП Процент 99,6700

99,6700

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

2,4560

1,86601,7660 1,7660 1,7660 1,9260 1,9260 1,9260 1,9860 1,9860 1,9860

2,4560

1,92601,7660 1,7660 1,7660 1,8660 1,9260 1,9260 1,9860 1,9860 1,9860

ФП Тысяча мест 2,4560

1,9860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,8550 Дата: 31.12.2022

Зорий

Константин

Владимиров

ич  -

Министр

-

Информация по

значению результата:

В работе.Значение 1,225

тыс. мест включает: 755

мест - факт 2020 года,

470 мест - факт 2021

года: строительство -

420 мест (60 мест - д/с с.

Усть-Кан, 40 мест - д/с с.

Турочак, 60 мест - д/с с.

Майма (Алгаир-2), 60

мест - д/с с. Усть-Кокса,

60 мест - д/с Чемал, 20

мест - д/с Бийка, 60 мест

- д/с Улаган, 60 мест -

д/с с. Майма ул.

Алтайская), 50- мест -

перепрофилирование с.

Чемал Предоставлена

информация : 1.225 из

1.855.

31.12.2022 30.12.2022

1.855

Тысяча

мест

0 1.2251.855

1.1.

1

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

-

В работе. Отсутствие

отклонений

11.04.2022 11.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

2

Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

приобретено

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

Иное Акт

приемки -

передачи

товара, Иное

Платежное

поручение ,

Иное

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки - передачи

товара" Иное

Муниципальное

автономное учреждение

«Отдел капитального

строительства»

муниципального

образования

«Майминский район» от

07.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Платежное поручение "

Иное Управление

финансов

Администрации

муниципального

образования

"Майминский район"

(МУНИЦИПАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ

КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА от

13.09.2021г. №22,

приложен файл. 3. "Акт

20.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемки - передачи

товара" Иное МАУ

«ОКС МО «Майминский

район» от 26.07.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Платежное поручение"

Иное МАО ОКС от

27.10.2021г. №31,

приложен файл.

1.1.

3

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

В работе. Отсутствие

отклонений

11.04.2022 11.04.2022

1.1.

4

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная,

д.18 с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

-

В работе. Отсутствие

отклонений

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

1.1.

5

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Отсутствие

отклонений

15.03.2022 15.03.2022

1.1.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

получено

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

В работе. Отсутствие

отклонений

25.03.2022 25.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

получено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Отсутствие

отклонений

25.03.2022 25.03.2022

1.1.

8

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

введен в эксплуатацию

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022

1.1.

9

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай" введен

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

-

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в эксплуатацию

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 125 мест (в том числе

60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена

Абрамов

Николай

Викторович 

-

Исполняющ

ий

обязанности

Главы

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

Майминский

район

-

В работе. Отсутствие

отклонений

06.04.2022 06.04.2022

1.1.

11

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

произведена

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Отсутствие

отклонений

07.04.2022 07.04.2022

1.2

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

Саврасова

Ольга

Станиславо

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

31.12.2022 31.12.2022

60Место 0 060
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2022

вна  -

Министр

образования

и науки

Республики

Алтай

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 60.

1.2.

1

Направление в

Министерство

образования и науки

Республики Алтай заяки

на доведение предельных

объемов финансирования

бюджету МО "Город

Горно-Алтайск"

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе. Отсутствие

отклонений

10.03.2022 10.03.2022

1.2.

2

Заключение соглашений о

предоставлении субсидии

Бочкарева

Татьяна

ГИИС

управления

В работе. Отсутствие

отклонений

30.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

из бюджета

муниципального

образования «Город

Горно-Алтайск»

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

Михайловна

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Алтай

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

1.2.

3

Проведение конкурсного

отбора получателей

субсидии

Бочкарева

Татьяна

Михайловна

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Алтай

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.03.2022 31.03.2022

1.2.

4

Доведение предельных

объемов финансирования

Министерством

образования и науки

Республики Алтай

бюджету МО "Город

Горно-Алтайск"

Бочкарева

Татьяна

Михайловна

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Алтай

СУФД

В работе. Отсутствие

отклонений

29.04.2022 29.04.2022

1.2.

Ввод дополнительных

Сафронова -

В работе. Отсутствие

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,000,00

(05) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

7 404,047 404,04

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1.2 7 404,04 0,000,007 404,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

7 404,047 404,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 7 404,04 Риски отсутствуют0,000,007 404,04

7 404,047 404,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

7 404,04 Риски отсутствуют0,000,007 404,04

7 404,047 404,04

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

7 404,04 0,000,007 404,04

7 404,047 404,04

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

7 404,04 Риски отсутствуют0,000,007 404,04

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

7 404,047 404,04 7 404,04 0,000,007 404,04

7 404,047 404,04 7 404,04 0,000,007 404,04

7 404,047 404,04 7 404,04 0,000,007 404,04

7 404,04 7 404,04 0,000,007 404,04

7 404,047 404,04 7 404,04 0,000,007 404,04

0,000,00 0,00 0,000,000,00

7 404,04
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0.00 0.00 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.047 404.047 404.047 404.047 404.04

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.047 404.047 404.047 404.047 404.04

0.00

0.00


