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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Значение 1 766 мест

включает: 2019 год - 505

мест -строительство д/с ,

36 мест - ЧДС, 2020 год -

40 мест - строительство,

715 мест -

перепрофилирование,

2021 год - 420 мест -

строительство, 50

перепрофилирование

1.1. 0.38 1.766 2.4562.4561.766

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность школьного

образования для детей за

март 2022" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 93.45 99 99.6799.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

99,6700

99,000098,0400 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

99,6700

99,0000100,0000 100,0000 100,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

ФП Процент 99,6700

99,6700

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

2,4560

1,86601,7660 1,7660 1,7660 1,9260 1,9260 1,9260 1,9860 1,9860 1,9860

2,4560

1,80601,7660 1,7660 1,7660 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,9260 1,9260

ФП Тысяча мест 2,4560

1,9260
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,8550 Дата: 31.12.2022

Зорий

Константин

Владимиров

ич  -

Министр

-

Информация по

значению результата:

В работе.Значение 1,225

тыс. мест включает: 755

мест - факт 2020 года,

470 мест - факт 2021

года: строительство -

420 мест (60 мест - д/с с.

Усть-Кан, 40 мест - д/с с.

Турочак, 60 мест - д/с с.

Майма (Алгаир-2), 60

мест - д/с с. Усть-Кокса,

60 мест - д/с Чемал, 20

мест - д/с Бийка, 60 мест

- д/с Улаган, 60 мест -

д/с с. Майма ул.

Алтайская), 50- мест -

перепрофилирование с.

Чемал Предоставлена

информация : 1.225 из

1.855.

31.12.2022 05.05.2022

1.855

Тысяча

мест

0 1.2251.855

1.1.

1

Завершение строительных

работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в

том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ с №

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ с № 55 по №59"

Акт приема-передачи

25.03.2022 25.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Агачский район,

Республика Алтай"

образования

"Кош-

Агачский

район"

55 по №59,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ с №

60 по № 66,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат ,

Платежное

поручение

платежное

поручение

№ 251622

Муниципальное

казенное

общеобразовательное

учреждение «Кош-

Агачская средняя

общеобразовательная

школа им.

В.И.Чаптынова» от

20.01.2022г. №с 55 по

59, приложен файл. 2.

"Акт о приемке

выполненных работ с №

60 по № 66" Акт приема-

передачи

Муниципальное

казенное

общеобразовательное

учреждение «Кош-

Агачская средняя

общеобразовательная

школа им.

В.И.Чаптынова» от

20.01.2022г. №с 60 по

66, приложен файл. 3.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат " Иное

Муниципальное

казенное

общеобразовательное

учреждение «Кош-

Агачская средняя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательная

школа им.

В.И.Чаптынова» от

25.03.2022г. №10,

приложен файл. 4.

"платежное поручение

№ 251622" Платежное

поручение

Муниципальное

казенное

общеобразовательное

учреждение «Кош-

Агачская средняя

общеобразовательная

школа им.

В.И.Чаптынова» от

25.03.2022г. №251622,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора по

объекту "Детский сад на

60 мест (в том числе 40

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

получено

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Отсутствие

отклонений

20.04.2022 20.04.2022

1.1.

3

Объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

-

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай" введен

в эксплуатацию

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

1.1.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

произведена

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2022 30.04.2022

1.1.

5

Получение лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач,

Кош-Агачский район,

Республика Алтай"

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

-

В работе. Отсутствие

отклонений

05.05.2022 05.05.2022

1.2

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5

Саврасова

Ольга

Станиславов

на  -

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

60Место 0 060
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2022

Министр

образования

и науки

Республики

Алтай

Предоставлена

информация : 0 из 60.

1.2.

1

Направление в

Министерство

образования и науки

Республики Алтай заяки

на доведение предельных

объемов финансирования

бюджету МО "Город

Горно-Алтайск"

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

Иное Заявка

на доведение

предельных

объемов

финансирова

ния на 2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

доведение предельных

объемов

финансирования на

2022" Иное

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

24.02.2022г. №б/н,

10.03.2022 10.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Заключение соглашений о

предоставлении субсидии

из бюджета

муниципального

образования «Город

Горно-Алтайск»

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

Бочкарева

Татьяна

Михайловна

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Алтай

ГИИС

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета МО

субсидии

некоммерчес

кой

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета МО субсидии

некоммерческой

организации"

Соглашение

Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

25.03.2022г. №40-2022-

000496, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.03.2022 30.03.2022

1.2.

3

Проведение конкурсного

отбора получателей

субсидии

Бочкарева

Татьяна

Михайловна

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Алтай

-

Иное

Протокол

заседания

конкурсной

комиссии по

расмотрени

ю

поступивши

х заявок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

конкурсной комиссии по

расмотрению

поступивших заявок"

Иное Министерство

образования и науки

Республики Алтай от

22.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.03.2022 31.03.2022

1.2.

Доведение предельных

Бочкарева СУФД

В работе. Отсутствие

29.04.2022 29.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

объемов финансирования

Министерством

образования и науки

Республики Алтай

бюджету МО "Город

Горно-Алтайск"

Татьяна

Михайловна

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Алтай

отклонений

1.2.

5

Ввод дополнительных

мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Сафронова

Ольга

Александров

на  - Глава

Администра

ции города

Горно-

Алтайска

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

761,05761,05

(05) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 0,00 0,000,00761,05

761,05761,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Увелечение СБР и ЛБО

осуществленно в конце марта,

после утверждения ЗНИ,

данные средства будут

распределены по результату и

добавлены в паспорт

Фин.обеспечения

0,000,00761,05

761,05761,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Увелечение СБР и ЛБО

осуществленно в конце марта,

после утверждения ЗНИ,

данные средства будут

распределены по результату и

добавлены в паспорт

Фин.обеспечения

0,000,00761,05

761,05761,05

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00761,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

761,05761,05

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Увелечение СБР и ЛБО

осуществленно в конце марта,

после утверждения ЗНИ,

данные средства будут

распределены по результату и

добавлены в паспорт

Фин.обеспечения

0,000,00761,05

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

7 404,047 404,04

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

1.2 7 404,04 0,000,007 404,04

7 404,047 404,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 7 404,04

Риск неисполнения бюджета

отсутсвует

0,000,007 404,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 404,047 404,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

7 404,04

Риск неисполнения бюджета

отсутсвует

0,000,007 404,04

7 404,047 404,04

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

7 404,04 0,000,007 404,04

7 404,047 404,04

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

7 404,04

Риск неисполнения бюджета

отсутсвует

0,000,007 404,04

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 165,098 165,09 7 404,04 0,000,008 165,09

8 165,098 165,09 7 404,04 0,000,008 165,09

8 165,098 165,09 7 404,04 0,000,008 165,09

8 165,09 7 404,04 0,000,008 165,09

8 165,098 165,09 7 404,04 0,000,008 165,09

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 165,09
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761.05761.050.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761.05761.050.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0.00 0.00 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.047 404.047 404.047 404.047 404.04

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.04 7 404.047 404.047 404.047 404.047 404.04

0.00

0.00


